


原子力発 第19422号  
令和2年 2月 27日

原子力規制委員会 殿

住所  
氏名

香川 2番5号  
四国  
取締役社長 長 井 啓  
社長執行役員



### 使用前検査申請書の記載内容の変更について

令和元年9月13日付け原子力発 第19207号で申請しました伊方発電所第3号機使用前検査申請書の記載内容を別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

以上

1. 使用前検査申請書及びその変更の内容を説明する書類番号

伊方発電所第3号機

使用前検査申請書番号

原子力発 第19207号（令和元年 9月13日）

## 2. 変更の内容及び変更の理由

### 2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

#### 【申請書記載事項】

検査を受けようとする 工事の工程、期日及び 場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 期日 自 令和 2年 1月 27日 至 令和 2年 3月 2日 場所 伊方発電所
申請に係る発電用原子 炉施設の使用の開始の 予定時期	令和2年 3月25日

(変更後)

#### 【申請書記載事項】

検査を受けようとする 工事の工程、期日及び 場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 期日 自 令和 2年 1月 27日 至 未定 場所 伊方発電所
申請に係る発電用原子 炉施設の使用の開始の 予定時期	未定

#### 変更理由

工事の中断に伴い、今後の工程が見通せなくなったため、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」の記載を変更する。

### 2. 2 工事の工程に関する説明書

変更内容は、添付資料－1のとおり。

3. 添付資料

添付資料－1 「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

変更前					変更後																															
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <caption>工事の工程に関する説明書</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">年月 項目</th> <th colspan="2">令和元年</th> <th colspan="2">令和2年</th> </tr> <tr> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備</td> <td colspan="4" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">▲ 基本設計方針検査 — 工事期間</p>					年月 項目	令和元年		令和2年		12月	1月	2月	3月	その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備					<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <caption>工事の工程に関する説明書</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">年月 項目</th> <th colspan="2">令和元年</th> <th colspan="2">令和2年</th> </tr> <tr> <th>12月</th> <th>1月</th> <th colspan="2">未定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備</td> <td colspan="4" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">▲ 基本設計方針検査 — 工事期間</p>				年月 項目	令和元年		令和2年		12月	1月	未定		その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備				
年月 項目	令和元年		令和2年																																	
	12月	1月	2月	3月																																
その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備																																				
年月 項目	令和元年		令和2年																																	
	12月	1月	未定																																	
その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備																																				
変更理由																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工事の中断に伴い、今後の工程が見通せなくなったため、工程に関する記載を変更する。</li> </ul>																																				