

関原発第66号
2021年5月12日

経済産業大臣
梶山 弘志 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

美浜発電所第3号機原子力発電工作物に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

平成30年9月13日付け関原発第272号で申請（平成31年2月6日付け関原発第523号、2020年3月24日付け関原発第646号、2020年4月7日付け関原発第36号、2020年8月21日付け関原発第245号及び2021年1月25日付け関原発第551号で申請書の記載内容変更）しました美浜発電所第3号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

美浜発電所第3号機

使用前検査申請書番号

関原発第272号 (平成30年 9月13日)

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第523号 (平成31年 2月 6日)

関原発第646号 (2020年 3月24日)

関原発第 36号 (2020年 4月 7日)

関原発第245号 (2020年 8月21日)

関原発第551号 (2021年 1月25日)

2. 変更内容及び理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

2021年1月25日付け関原発第551号の申請書記載事項

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 検査希望年月日 | (一号) | 2019年10月16日 |
| | (三号) | 2020年11月10日 |
| | (四号) | 自 未定 至 未定 |
| | (五号) | 未定 |
| 使用開始予定年月日 | 未定 | |
| 原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日 | 平成30年 9月13日 | 平成31年 2月 6日 |
| | 2020年 3月24日 | 2020年 4月 7日 |
| | 2020年 8月21日 | 2021年 1月25日 |

(下線は変更部分)

(変更後)

| | | |
|--|--------------------|--|
| 検査希望年月日 | (一号) | 2019年10月16日 |
| | (三号) | 2020年11月10日 |
| | (四号) | 自 <u>2021年 6月</u> 至 <u>2021年 7月</u> |
| | (五号) | <u>2021年 7月</u> |
| 使用開始予定年月日 | <u>2021年 7月</u> | |
| 原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日 | 平成30年 9月13日 | 平成31年 2月 6日 |
| | 2020年 3月24日 | 2020年 4月 7日 |
| | 2020年 8月21日 | 2021年 1月25日 |
| | <u>2021年 5月12日</u> | |

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付資料のとおり

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

変更理由

今後の工程が決定したため、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2021年1月25日付け関原発第551号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

| 年月 項目 | 2019年 | 2020年 | | | 未定 |
|-----------------|----------------------|-------|-----|----------------------|---------------------------|
| | 10月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 原子炉冷却系統施設配管取替工事 | 工事期間 | | | | 定格出力運転 ▼ |
| | ↔ △ 使用前検査 (一号) | | | | |
| | | | | ↔ ▲ 使用前検査 (三号) | |
| | | | | | ←————→ ▲ 使用前検査 (四号) |
| | | | | | ↔ ◆ 使用前検査 (五号) |

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

| 年月 項目 | 2019年 | 2020年 | | | 2021年 | |
|-----------------|----------------------|-------|-----|----------------------|-----------------------|----|
| | 10月 | 9月 | 10月 | 11月 | 6月 | 7月 |
| 原子炉冷却系統施設配管取替工事 | 工事期間 | | | | 定格出力運転 ▼ | |
| | ↔ △ 使用前検査 (一号) | | | ↔ ▲ 使用前検査 (三号) | ←→ ▲ 使用前検査 (四号) | |
| | | | | | ↔ ◆ 使用前検査 (五号) | |

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査