

関原発第181号
2021年6月17日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

大飯発電所第3号機 加圧器スプレライン配管修繕工事に係る
使用前確認申請書の記載内容変更について

2021年5月6日付け関原発第58号で申請（2021年5月21日付け関原発第135号で申請書の記載内容変更）しました大飯発電所第3号機加圧器スプレライン配管修繕工事に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前確認申請書

大飯発電所第3号機

使用前確認申請書番号

関原発第58号(2021年5月6日)

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第135号(2021年5月21日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前確認申請書

(変更前)

2021年5月21日付け関原発第135号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 2021年 6月 7日 至 2021年 6月30日 場所 大飯発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2021年 6月 9日 至 2021年 6月30日 場所 大飯発電所

(下線部は変更部分)

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 2021年 6月 7日 至 2021年 7月 8日 場所 大飯発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日 場所 大飯発電所

(下線部は変更部分)

- 2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書
添付資料のとおり
- 2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし
- 2. 4 添付資料－3 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する
説明書
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日を変更する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2021年5月21日付け関原発第135号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2021年		
	5月	6月	7月
加圧器スプレイライン配管修繕工事	▼定格熱出力運転		

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2021年		
	5月	6月	7月
加圧器スプレイライン配管修繕工事	▼定格熱出力運転		