

令 0 5 原機（環保） 0 0 8
令和 5 年 1 2 月 2 6 日

原子力規制委員会 殿

茨城県那珂郡東海村大字舟石川 7 6 5 番地 1
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
理事長 小口 正 範
(公印省略)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の
特定廃棄物管理施設の変更に係る
使用前検査申請書記載事項の変更届

(通信連絡設備の一部変更)

令和 2 年 8 月 5 日付け令 0 2 原機（環保） 0 0 4 をもって申請し、令和 2 年 1 2 月 1 1 日付け令 0 2 原機（環保） 0 0 7、令和 4 年 4 月 2 7 日付け令 0 4 原機（環保） 0 0 7 及び令和 5 年 6 月 3 0 日付け令 0 5 原機（環保） 0 0 5 で変更した国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の特定廃棄物管理施設の変更に係る使用前検査申請書に記載した事項に変更が生じたため、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成 2 9 年法律第 1 5 号）附則第 7 条第 1 項、及び改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第 7 条第 2 項の規定に基づき届け出ます。

1. 変更の内容

申請書記載事項の「3. 工事工程表」の別紙1の「新規制基準の適合性確認の完了時期（予定）」について、変更を行う（下線部は変更部分）。

新規制基準の適合性確認の完了時期（予定）：令和6年5月

新規制基準の適合性確認の完了時期（予定）：令和7年3月

2. 変更の理由

特定廃棄物管理施設の使用の開始の予定時期の見直しに伴い変更する。

<添付書類>

「別紙1 工事工程表」の変更前後

以上

【変更前】

別紙 1 工事 事 程 表

事 項	令和 2 年												令和 3 年	
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月		
その他廃棄物管理設備の附属施設 その他主要な事項 通信連絡設備	製品 (既製品) 入手													
	現地搬入						■							
敷地内の通信連絡設備 構内一斉放送設備	据付・配線 工事													
	工事完了													
大洗研究所外通信連絡設備														
大洗研究所内通信連絡設備													■	

新規制基準の適合性確認の完了時期 (予定) : 令和 6 年 5 月

【変更後】

別紙 1 工事工程表

事 項	令和 2 年												令和 3 年	
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月		
製品 (既製品) 入手														
その他廃棄物管理設備の附属施設 その他主要な事項 通信連絡設備														
敷地内の通信連絡設備 構内一斉放送設備														
大洗研究所外通信連絡設備														
大洗研究所内通信連絡設備														
検査														

新規制基準の適合性確認の完了時期 (予定) : 令和 7 年 3 月