

2023 濃計発第 72 号

2024 年 1 月 30 日

原子力規制委員会殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字沖付 4 番地 108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏

使用前確認申請内容の変更について

2022 年 10 月 17 日付け 2022 濃計発第 47 号、2023 年 3 月 31 日付け 2022 濃計発第 113 号
および 2023 年 12 月 12 日付け 2023 濃計発第 62 号をもって申請した使用前確認申請書につ
いて記載事項の一部を変更したので、核燃料物質の加工の事業に関する規則第三条の五第 3
項の規定に基づき、別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出いたします。

1. 変更の内容

(1) 申請書記載事項の「五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」について、以下のとおり変更する。変更箇所を下線で示す。

① 構造、強度及び漏えいに係る検査

変更前	変更後
工事の工程 期日 自 2023年3月 至 2024年2月 場所 濃縮・埋設事業所	工事の工程 期日 自 2023年3月 至 <u>2024年5月</u> 場所 濃縮・埋設事業所

② 機能及び性能に係る検査

変更前	変更後
工事の工程 期日 自 2024年2月 至 2024年2月 場所 濃縮・埋設事業所	工事の工程 期日 自 2024年2月 至 <u>2024年5月</u> 場所 濃縮・埋設事業所

③ 基本設計方針に係る検査

変更前	変更後
工事の工程 期日 自 2024年2月 至 2024年2月 場所 濃縮・埋設事業所	工事の工程 期日 自 2024年2月 至 <u>2024年5月</u> 場所 濃縮・埋設事業所

④ 品質マネジメントシステムに係る検査

変更前	変更後
工事の工程 期日 自 2023年10月 至 2024年2月 場所 濃縮・埋設事業所	工事の工程 期日 自 2023年10月 至 <u>2024年5月</u> 場所 濃縮・埋設事業所

- (2) 申請書記載事項の「六 申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期」について、以下のとおり変更する。変更箇所を下線で示す。

変更前	変更後
2024年（令和6年）3月	<u>2024年（令和6年）6月</u>

- (3) 「添付資料-1：工事の工程に関する説明書」について、工事進捗状況により検査時期を変更する。変更前を添付1に、変更後を添付2に示す。

2. 変更の理由

工事進捗状況の反映、検査時期の適正化のため、「工事の工程に関する説明書」について変更した。

以上

