

使用前確認申請書の記載内容変更について

東北電原設第 14 号
2024 年 2 月 19 日

原子力規制委員会 殿

仙台市青葉区本町一丁目 7 番 1 号
東北電力株式会社
取締役社長 社長執行役員
樋口 康二郎

2022 年 3 月 30 日付け東北電原設第 15 号をもって申請しました使用前確認申請書(2022 年 10 月 31 日付け東北電原設第 4 号, 2023 年 3 月 3 日付け東北電原設第 5 号, 2023 年 6 月 15 日付け東北電原設第 4 号, 2023 年 8 月 30 日付け東北電原設第 8 号, 2023 年 9 月 28 日付け東北電原設第 10 号にて使用前確認申請書の記載内容変更について提出) の記載内容を変更しましたので, 実用発電用原子炉の設置, 運転等に関する規則第 15 条第 3 項の規定により次のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。

1. 変更内容

1. 1 使用前確認申請書

女川原子力発電所第2号機

使用前確認申請書番号

東北電原設第15号(2022年3月30日)

使用前確認申請書の変更の内容を説明する書類番号

東北電原設第4号(2022年10月31日)(1回目)

東北電原設第5号(2023年3月3日)(2回目)

東北電原設第4号(2023年6月15日)(3回目)

東北電原設第8号(2023年8月30日)(4回目)

東北電原設第10号(2023年9月28日)(5回目)

(変更前)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る検査(表2-1) 期日 自 2022年5月 至 2024年5月 場所 女川原子力発電所 東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 (神奈川県横浜市鶴見区末広町) 佐々木工業株式会社 岩国工場 (山口県岩国市新港町)
	工事の工程 主要な耐圧部の溶接部に係る検査(表2-4) 期日 自 2022年5月 至 2024年5月 場所 女川原子力発電所
	工事の工程 燃料体を挿入できる段階の検査(表2-7) 期日 自 2022年5月 至 2024年2月 場所 女川原子力発電所 東芝三菱電機産業システム株式会社 府中事業所 (東京都府中市東芝町) 株式会社神戸工業試験場 播磨事業所 (兵庫県加古郡播磨町)

	<p>工事の工程</p> <p>臨界反応操作を開始できる段階の検査（表 2-8）</p> <p>期日 自 2022 年 5 月 至 2024 年 5 月</p> <p>場所 女川原子力発電所</p>
	<p>工事の工程</p> <p>工事完了時の検査（表 2-9）</p> <p>期日 自 2022 年 5 月 至 2024 年 6 月</p> <p>場所 女川原子力発電所</p>
	<p>工事の工程</p> <p>基本設計方針検査（表 2-10）</p> <p>期日 自 2022 年 5 月 至 2024 年 5 月</p> <p>場所 女川原子力発電所</p>
	<p>工事の工程</p> <p>品質マネジメントシステムに係る検査（表 2-11）</p> <p>期日 自 2022 年 5 月 至 2024 年 6 月</p> <p>場所 女川原子力発電所</p>
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2024 年 6 月
原子炉本体に係る工事の場合であって原子炉本体を試験のために使用するとき又は発電用原子炉施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法	<p>■使用の期間</p> <p>自 2024 年 2 月 至 本申請に基づく、使用前確認証交付日</p> <p>■使用の方法</p> <p>燃料体を挿入できる段階において、原子炉内に燃料体を挿入し、炉内構造物他の健全性を確認する。その後、臨界反応操作を開始できる段階において、原子炉を臨界にさせ、原子炉本体に異常がないことを確認しながら出力を上昇し、定格熱出力状態において、原子炉本体含めプラント全体の健全性を確認する。</p> <p>なお、使用にあたっては原子炉施設保安規定に基づき運転する。</p>

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	<p>工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る検査 (表 2-1) 期日 自 2022年5月 至 2024年9月 場所 女川原子力発電所 東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 (神奈川県横浜市鶴見区末広町) 佐々木工業株式会社 岩国工場 (山口県岩国市新港町)</p>
	<p>工事の工程 主要な耐圧部の溶接部に係る検査 (表 2-4) 期日 自 2022年5月 至 2024年9月 場所 女川原子力発電所</p>
	<p>工事の工程 燃料体を挿入できる段階の検査 (表 2-7) 期日 自 2022年5月 至 2024年6月 場所 女川原子力発電所 東芝三菱電機産業システム株式会社 府中事業所 (東京都府中市東芝町) 株式会社神戸工業試験場 播磨事業所 (兵庫県加古郡播磨町)</p>
	<p>工事の工程 臨界反応操作を開始できる段階の検査 (表 2-8) 期日 自 2022年5月 至 2024年9月 場所 女川原子力発電所</p>
	<p>工事の工程 工事完了時の検査 (表 2-9) 期日 自 2022年5月 至 2024年10月 場所 女川原子力発電所</p>

	<p>工事の工程 基本設計方針検査（表 2-10） 期日 自 2022 年 5 月 至 <u>2024 年 9 月</u> 場所 女川原子力発電所</p>
<p>申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期</p>	<p>工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査（表 2-11） 期日 自 2022 年 5 月 至 <u>2024 年 10 月</u> 場所 女川原子力発電所</p> <p><u>2024 年 10 月</u></p>
<p>原子炉本体に係る工事の場合であって原子炉本体を試験のために使用するとき又は発電用原子炉施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別な理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法</p>	<p>■使用の期間 自 <u>2024 年 7 月</u> 至 本申請に基づく、使用前確認証交付日</p> <p>■使用の方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>燃料体を挿入できる段階</u> 燃料体を挿入できる段階において、原子炉内に燃料体を挿入し、炉内構造物他の健全性を確認する。 ・<u>臨界反応操作を開始できる段階</u> 臨界反応操作を開始できる段階において、原子炉を臨界にさせ、原子炉本体に異常がないことを確認しながら出力を上昇し、定格熱出力状態において、原子炉本体含めプラント全体の健全性を確認する。 <p>なお、<u>いずれの段階においても使用にあたっては原子炉施設保安規定に基づき運転する。</u></p>

(下線部は変更部分)

1. 2 添付書類（1）工事の工程に関する説明書
添付書類のとおり
1. 3 添付書類（2）工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし
1. 4 添付書類（3）施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器に関する説明書
変更なし
1. 5 添付書類（4）原子炉本体の試験使用を必要とする理由を記載した書類
変更なし

2. 変更理由

工事の工程の変更に伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」、「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」および「原子炉本体に係る工事の場合であって原子炉本体を試験のために使用するとき又は発電用原子炉施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法」を変更する。

以 上

