


１．変更内容 

 

１．１ 使用前検査申請書  

柏崎刈羽原子力発電所 第１号機 

使用前検査申請番号 

  原管発官２８第２０４号（平成２８年 ９月２３日） 

使用前検査申請内容の変更申請番号 

  原管発官２９第１１５号（平成２９年 ７月２４日） 

原管発官２９第２２４号（平成２９年１２月２１日） 

原管発官３０第 ９０号（平成３０年 ７月３０日） 

原管発官３０第１２２号（平成３０年 ９月２６日） 

原管発官３０第２０３号（平成３１年 ２月１５日） 

原管発官３１第 １３号（平成３１年 ４月２５日） 

 

（変更前） 

検 査 希 望 年 月 日 
自 ２０１７年 ８月２９日 

至 ２０１９年１１月２９日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 ２０１９年１２月２７日 

原子炉等規制法第43条の３の11第

１項の検査のための申請をした場

合は、その年月日 

平成２８年 ９月２３日 

  

（変更後） 

検 査 希 望 年 月 日 
自 ２０１７年 ８月２９日 

至 ２０２０年 ２月１４日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 ２０２０年 ３月１９日 

原子炉等規制法第43条の３の11第

１項の検査のための申請をした場

合は、その年月日 

平成２８年 ９月２３日 

平成２９年 ７月２４日 

平成２９年１２月２１日 

平成３０年 ７月３０日 

平成３０年 ９月２６日 

平成３１年 ２月１５日 

平成３１年 ４月２５日 

２０１９年１１月２８日 

 

 

２．変更理由 

   工事工程の変更に伴う検査希望年月日並びに使用開始予定年月日の変更。 

   併せて、「原子炉等規制法第43条の３の11第１項の検査のための申請をした

場合は、その年月日」の申請日を追加する。 



添付資料－１ 

 

工事の工程に関する説明書（変更前） 

 

年月 

項目 

2017年  2018年  2019年 

8 9 10 11  4 5 6  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

荒浜

側焼

却設

備ス

ラッ

ジ脱

水機

改造

工事 

                   

 

  ：工事期間    ☆：使用前検査   △：工事完了 

      ：今回申請対象 

   

電気機械工事 

単体試験 

系統試験・試運転 

☆
一
号 

☆
一
号 

☆
一
号 

☆
五
号 



添付資料－１ 

 

工事の工程に関する説明書（変更後） 

 

年月 

項目 

2017年  2018年  2019年 2020年 

8 9 10 11  4 5 6  5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

荒浜

側焼

却設

備ス

ラッ

ジ脱

水機

改造

工事 

                     

 

  ：工事期間    ☆：使用前検査   △：工事完了 

      ：今回申請対象 

 

電気機械工事 

単体試験 

系統試験・試運転 

☆
一
号 

☆
一
号 

☆
五
号 

☆
一
号 


