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高浜発電所第４号機発電用原子炉施設に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
２０１９年８月１３日付け関原発第１９４号で申請（２０２０年２月３日付け関

原発第５１３号及び２０２０年３月２４日付け関原発第６２９号で申請書の記載内

容変更）しました高浜発電所第４号機発電用原子炉施設に係る使用前検査申請書の

記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則第１５条第３項の規定により提出いたします。 
  



別紙 
 
１．使用前検査申請書 
  高浜発電所第４号機 
   使用前検査申請書番号 

関原発第１９４号（２０１９年 ８月１３日） 

 

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

関原発第５１３号（２０２０年 ２月 ３日） 

関原発第６２９号（２０２０年 ３月２４日） 

 

２．変更の内容及び変更の理由 
２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 
２０１９年８月１３日付け関原発第１９４号、 

２０２０年２月 ３日付け関原発第５１３号及び 

２０２０年３月２４日付け関原発第６２９号の申請書記載事項 
法第４３条の３の９第１項若しくは
第２項の認可年月日及び認可番号又
は法第４３条の３の１０第１項の規
定による届出をした年月日 

工事計画の認可年月日及び認可番号 
令和元年 ８月 ７日 原規規発第 1908073号 

検査を受けようとする工事の工程、期
日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状
態になった時（一号） 
 期日 自 ２０１９年 ９月１０日 
     至 ２０２０年１１月 
場所 高浜発電所 
   三菱重工業株式会社 パワードメイン原子力事 

業部（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 
   株式会社ベンカン機工 大阪工場（兵庫県尼崎市 

西長洲町） 
   株式会社中北製作所 本社工場（大阪府大東市深 

野南町） 
工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 

 期日 自 ２０１９年１１月 ６日 
     至 ２０２０年１１月 
場所 高浜発電所 

三菱電機株式会社 電力システム製作所（兵庫県神
戸市兵庫区和田崎町） 
株式会社 ＧＳユアサ 京都本社工場（京都府京
都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町） 

申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 ２０２０年１１月 

 
  



（変更後） 
法第４３条の３の９第１項若しくは
第２項の認可年月日及び認可番号又
は法第４３条の３の１０第１項の規
定による届出をした年月日 

工事計画の認可年月日及び認可番号 
令和元年 ８月 ７日 原規規発第 1908073号 
令和２年 ３月３０日 原規規発第 20033016号 

検査を受けようとする工事の工程、期
日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状
態になった時（一号） 
 期日 自 ２０１９年 ９月１０日 
     至 ２０２０年１２月 
場所 高浜発電所 
   三菱重工業株式会社 原子力セグメント 神戸 

地区（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 
   株式会社ベンカン機工 大阪工場（兵庫県尼崎市 

西長洲町） 
   株式会社中北製作所 本社工場（大阪府大東市深 

野南町） 
工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 

 期日 自 ２０１９年１１月 ６日 
     至 ２０２０年１２月 
場所 高浜発電所 

三菱電機株式会社 電力システム製作所（兵庫県神
戸市兵庫区和田崎町） 
株式会社 ＧＳユアサ 京都本社工場（京都府京
都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町） 

申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 ２０２０年１２月 

 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

     添付資料のとおり 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
    変更なし 

 
 
変更理由 
工事計画の認可に伴い、工事計画の認可年月日及び認可番号を追記する。 
検査工程の見直しに伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」

の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。 
併せて、検査場所名称の変更に伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期

日及び場所」の場所の記載を適正化する。 
 

＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較



添付資料 
（変更前） 
２０２０年２月３日付け関原発第５１３号の申請書記載事項 

（添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

 
△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 
▲ 機能・性能検査 

年月 
項目 

２０１９年 ２０２０年 
９月 １０月 １１月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 

特定重大事故等対処施設 
設置工事 
 
・原子炉冷却系統施設 

・計測制御系統施設 

・放射線管理施設 

・原子炉格納施設 

・その他発電用原子炉の附属施設 

１ 非常用電源設備 

４ 火災防護設備 

５ 浸水防護施設 

６ 補機駆動用燃料設備 

８ 敷地内土木構造物 

  
 

      
 
 

 

▲ 
使用前検査（五号） 

△ 
使用前検査（一号） 



（変更後） 
（添付資料－１） 

工事の工程に関する説明書 

 
△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 
▲ 機能・性能検査 

 
 

 

年月 
項目 

２０１９年 ２０２０年 
９月 １０月 １１月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

特定重大事故等対処施設 
設置工事 
 
・原子炉冷却系統施設 

・計測制御系統施設 

・放射線管理施設 

・原子炉格納施設 

・その他発電用原子炉の附属施設 

１ 非常用電源設備 

４ 火災防護設備 

５ 浸水防護施設 

６ 補機駆動用燃料設備 

８ 敷地内土木構造物 

  
 

      
 
 

 

▲ 
使用前検査（五号） 

△ 
使用前検査（一号） 


