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大飯発電所第３号機 加圧器スプレイライン配管修繕工事に係る 
使用前確認申請書の記載内容変更について 

 
 
 
 
２０２１年５月６日付け関原発第５８号で申請しました大飯発電所第３号機加圧

器スプレイライン配管修繕工事に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとお

り変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３

項の規定により提出いたします。 
  



別紙 
１．使用前確認申請書  
  大飯発電所第３号機 
   使用前確認申請書番号 
    関原発第５８号（２０２１年５月６日） 

 
２．変更の内容及び変更の理由 
２．１ 使用前確認申請書 
（変更前） 

 ２０２１年５月６日付け関原発第５８号の申請書記載事項 

使用前確認を受けようとする使用前

事業者検査に係る工事の工程、期日及

び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る検査（表１） 
期日 自 ２０２１年 ５月１０日 

    至 ２０２１年 ６月 ７日 
場所 大飯発電所 

三菱重工業株式会社 原子力セグメント
（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 

工事の工程 
主要な耐圧部の溶接部に係る検査（表３－１） 
期日 自 ２０２１年 ５月１１日 

    至 ２０２１年 ６月２４日 
場所 大飯発電所 

三菱重工業株式会社 原子力セグメント
（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 自 ２０２１年 ６月 ７日 

    至 ２０２１年 ６月２４日 
場所 大飯発電所 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 

 期日 自 ２０２１年 ６月 ９日 
    至 ２０２１年 ６月２４日 
場所 大飯発電所  

申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 

未 定 

（下線部は変更部分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（変更後） 

使用前確認を受けようとする使用前

事業者検査に係る工事の工程、期日及

び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る検査（表１） 
期日 自 ２０２１年 ５月１０日 

    至 ２０２１年 ６月 ８日 
場所 大飯発電所 

三菱重工業株式会社 原子力セグメント
（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 

工事の工程 
主要な耐圧部の溶接部に係る検査（表３－１） 
期日 自 ２０２１年 ５月１１日 

    至 ２０２１年 ６月３０日 
場所 大飯発電所 

三菱重工業株式会社 原子力セグメント
（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 自 ２０２１年 ６月 ７日 

    至 ２０２１年 ６月３０日 
場所 大飯発電所 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 

 期日 自 ２０２１年 ６月 ９日 
    至 ２０２１年 ６月３０日 
場所 大飯発電所  

申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 

２０２１年 ７月３０日 

（下線部は変更部分） 

 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

      添付資料のとおり 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

      変更なし 
 
２．４ 添付資料－３ 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する 

説明書 
      変更なし 
 
変更理由 
検査工程及び定期事業者検査工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようと

する使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日、並びに「申請

に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。 
 
＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 



添付資料 
（変更前） 

 ２０２１年５月６日付け関原発第５８号の申請書記載事項 

（添付資料－１）  
工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２１年 

５月 ６月 未定 

加
圧
器
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
配
管
修
繕
工
事 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更後） 

（添付資料－１）  
工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２１年 

５月 ６月 ７月 

加
圧
器
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
配
管
修
繕
工
事 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用前事業者検査（表９） 

使用前事業者検査（表１） 

使用前事業者検査（表３－１） 

使用前事業者検査（表７） 

工事期間 

▼定格熱出力運転 

使用前事業者検査（表９） 

使用前事業者検査（表１） 

使用前事業者検査（表３－１） 

使用前事業者検査（表７） 

工事期間 

▼定格熱出力運転 


