
関 原 発 第 56号
2021年 4月 28日

経済産業大臣

梶山 弘志

原子力規制委員会

大阪市北区中之島 3丁 目6番 16号
関 西 電 力 株 式 会 社

執 行 役 社 長  森 本  孝

大飯発電所第 3号機 特定重大事故等紺処施設設置工事に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

2021年 1月 8日 付け関原発第 524号 で申請 しました大飯発電所第 3号機特
定重大事故等対処施設設置工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとお

り変更 しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第 19条第 3項の規定
により提出いたします。

殿

　

殿



別紙

1.使用前検査申請書
大飯発電所第 3号機

使用前検査申請書番号

関原発第 524号 (2021年 1月 8日 )

2.変更の内容及び変更の理由
2.1 使用前検査申請書
(変更前 )

2021年 1月 8日 付け関原発第 524号 の申請書記載事項

(下線部は変更部分)

(変更後 )

(下線都は変更部分)

2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書
添付資料のとおり

2.3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし

2

検査希望年月日

(一号 ) 自

至

20214F 2月  5日
2 22 1

(五号)自  2021年 11月
至  2022年  1月

使用開始予定年月日 2022年 2月  3日

原子炉等規制法第 43条の 3の H第 1
項の検査のための申請をした場合は、

その年月日

2021年  1月  8日

検査希望年月日

(一号) 自 2021年  2月  5日
至  2022年  3月

(五号) 自

至

2021年 11月
2022 3

使用開始予定年月日 2022年 4月 26日

原子炉等規制法第 43条の 3の H第 1
項の検査のための申請をした場合は、

その年月 日

１

１

２

２

０

０

２

２

年  1月  8日
午 4月 28日



変更理由

検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び 「使用開始予定年月 日」を

変更する。

併せて、「原子炉等規制法第 43条の 3の 11第 1項の検査のための申請をした

場合は、その年月 日」の申請 日を追加する。

<添付資料>
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較



(変更前)

2021年 1月 8日 付け関原発第 524号の申請書記載事項

工事の工程に関する説明書

△ 材料検査 、寸法検査、外観検査 、組 立て及び据付 け状態 を確認す る検査 、耐圧検査 、漏 えい検査
▲ 機能・ 性能検査

添付資料

(添付資料 -1)
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項 目

特定重大事故等対処設備設置工事

原子炉冷却系統設備

計測制御系統設備



(変更後 )
(添付資料 -1)

工事の工程に関する説明書

2022年
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項 目

特定重大事故等対処設備設置工事

原子炉冷却系統設備

計測制御系統設備

△ 材料検査 、寸法検査、外観検査 、組 立て及び据付 け状態 を確認す る検査 、耐圧検査 、漏 えい検査

▲ 機 能・ 性能検査


