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大飯発電所第４号機 ＳＡ時用所内直流電源設備設置工事に係る 
使用前確認申請書の記載内容変更について 

 
 
 
 
２０２１年１２月１０日付け関原発第４９５号で申請しました大飯発電所第４号

機ＳＡ時用所内直流電源設備設置工事に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙

のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５

条第３項の規定により提出いたします。 
  



別紙 
１．使用前確認申請書  
  大飯発電所第４号機 
   使用前確認申請書番号 
    関原発第４９５号（２０２１年１２月１０日） 

 
２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前確認申請書 
（変更前） 

 ２０２１年１２月１０日付け関原発第４９５号の申請書記載事項 

使用前確認を受けようとする使用前事業者

検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る検査（表１） 
期日 自 ２０２２年 １月１８日 

    至 ２０２２年 ６月 
場所 大飯発電所 
   岬工業株式会社 若狭支店 第一倉庫 
   （福井県大飯郡高浜町高森） 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 自 ２０２２年 ２月 

    至 ２０２２年 ６月 
場所 大飯発電所 

株式会社ＧＳユアサ京都本社工場 
（京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町） 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 

 期日 自 ２０２２年 １月 
    至 ２０２２年 ６月 

場所 大飯発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始

の予定時期 
２０２２年 ８月 

（下線部は変更部分） 

  



（変更後） 

使用前確認を受けようとする使用前事業者

検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る検査（表１） 
期日 自 ２０２２年 １月１８日 

    至 ２０２２年 ７月１３日 
場所 大飯発電所 
   岬工業株式会社 若狭支店 第一倉庫 
   （福井県大飯郡高浜町高森） 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 自 ２０２２年 ２月 

    至 ２０２２年 ７月１３日 
場所 大飯発電所 

株式会社ＧＳユアサ京都本社工場 
（京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町） 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 

 期日 自 ２０２２年 １月 
    至 ２０２２年 ７月１３日 

場所 大飯発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始

の予定時期 
２０２２年 ８月 １日 

（下線部は変更部分） 

 

２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 
      添付資料－１のとおり 
 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
      変更なし 
 

２．４ 添付資料－３ 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する 
説明書 

      変更なし 
 

変更理由 
検査工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に

係る工事の工程、期日及び場所」の期日の変更および定期事業者検査日程変更に

伴い、「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」の変更を行う。

本変更に合わせて、「添付資料－１ 工事の工程に関する説明書」について記載

を変更する。 
 
＜添付資料＞ 
１．「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 



添付資料－１ 
（変更前） 

 ２０２１年１２月１０日付け関原発第４９５号の申請書記載事項 

添付資料－１ 

 

工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２１年 ２０２２年 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

発電用原子炉施設に係るもの 

 

その他発電用原子炉の附属施設 
非常用電源設備 

その他の電源装置（非常用 
のものに限る。） 

電力貯蔵装置 

    基本設計方針に記載の設備 
 
火災防護設備 

消火設備 
主配管 

               

 

工事期間 

使用前事業者検査（表７） 

使用前事業者検査（表９） 

使用前事業者検査（表１） 



（変更後） 

添付資料－１ 

 

工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２１年 ２０２２年 

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

発電用原子炉施設に係るもの 

 

その他発電用原子炉の附属施設 

非常用電源設備 
その他の電源装置（非常用 
のものに限る。） 

電力貯蔵装置 
    基本設計方針に記載の設備 

 

火災防護設備 
消火設備 

主配管 

               

 

工事期間 

使用前事業者検査（表７） 

使用前事業者検査（表９） 

使用前事業者検査（表１） 


