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大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
関 西 電 力 株 式 会 社 
執  行  役  社  長    森   望 

 
 
 
 

大飯発電所第４号機 非常用Ｄ／Ｇ受電しゃ断器高エネルギーアーク 
損傷対策工事に係る使用前確認申請書の記載内容変更について 

 
 
 
 
２０２２年３月７日付け関原発第５６８号で申請しました大飯発電所第４号機非

常用Ｄ／Ｇ受電しゃ断器高エネルギーアーク損傷対策工事に係る使用前確認申請書

の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則第１５条第３項の規定により提出いたします。 
  



別紙 
１．使用前確認申請書  
  大飯発電所第４号機 
   使用前確認申請書番号 
    関原発第５６８号（２０２２年 ３月 ７日） 

 

２．変更の内容及び変更の理由 
２．１ 使用前確認申請書 
（変更前） 

 ２０２２年３月７日付け関原発第５６８号の申請書記載事項 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名 

名 称  関西電力株式会社 
住 所  大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
代表者の氏名 執行役社長 森本 孝 

使用前確認を受けようとする使用前事業者

検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 

 期日 自 ２０２２年 ４月１５日 
    至 ２０２２年 ６月１６日 
場所 大飯発電所  

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始
の予定時期 

２０２２年８月１日 

（下線部は変更部分） 

 

（変更後） 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名 

名 称  関西電力株式会社 
住 所  大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
代表者の氏名 執行役社長 森  望 

使用前確認を受けようとする使用前事業者

検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 

 期日 自 ２０２２年 ４月１５日 
    至 ２０２２年 ７月 １日 
場所 大飯発電所  

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始

の予定時期 
２０２２年８月１２日 

（下線部は変更部分） 

 

２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 
      添付資料－１のとおり 
 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
      変更なし 
 

２．４ 添付資料－３ 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する 
説明書 

      変更なし 
 
 



変更理由 
２０２２年６月２８日付けをもって当社執行役社長が交代したため、「氏名又 

は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」の代表者の氏名を

変更する。 

また、定期事業者検査工程の変更に伴い、「申請に係る発電用原子炉施設の使用

の開始の予定時期」を変更する。併せて「添付資料－１ 工事の工程に関する説

明書」について記載を変更する。 
 

＜添付資料＞ 
１．「工事の工程に関する説明書」変更前後比較



添付資料－１ 

（変更前） 

 ２０２２年３月７日付け関原発第５６８号の申請書記載事項 

添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２２年 

４月 ５月 ６月 ７月 

発電用原子炉施設に係るもの 
 

その他発電用原子炉の附属施設 
非常用電源設備 
 非常用電源設備に係る基本設計 

方針に記載の設備 

 

 

   

工事期間 

使用前事業者検査（表７） 

使用前事業者検査（表９） 

▼定格熱出力運転 



（変更後） 

 

添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２２年 

４月 ５月 ６月 ７月 

発電用原子炉施設に係るもの 
 

その他発電用原子炉の附属施設 
非常用電源設備 
 非常用電源設備に係る基本設計 

方針に記載の設備 

 

 

   

 

工事期間 

使用前事業者検査（表７） 

使用前事業者検査（表９） 

定格熱出力運転▼ 


