
 関  原  発  第 6 2 号 

 2 0 2 3 年 5 月 2 6 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

関 西 電 力 株 式 会 社 

執行役社長    森  望  

 

 

高浜発電所の工事計画変更届出 

 

高浜発電所の工事計画を 2023 年 5 月 2 日付をもって変更しましたので、核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 8 第 3 項の規定に

基づき、下記のとおり届出いたします。 

 

記 

 

 

１． 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

氏名又は名称  関西電力株式会社 

住    所  大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

代表者の氏名  執行役社長   森  望 

 

２． 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

名    称  高浜発電所 

所  在  地  福井県大飯郡高浜町田ノ浦 

  

３． 変更の内容 

高浜発電所原子炉設置許可申請書は、昭和 44年 12月 12日付 44原第 6143

号をもって許可を受けました。 



また、１号炉及び２号炉の特定重大事故等対処施設設置工事については、

平成30年3月7日付原規規発第 1803071号をもって変更許可を受けました。

その後、同工事の工事計画について平成 30年 10月 10日付関原発第 323号、

平成 30 年 11 月 21 日付関原発第 403 号、平成 30 年 12 月 21 日付関原発第

436 号、平成 31 年 2 月 14 日付関原発第 524 号、平成 31 年 3 月 20 日付関

原発第 574 号、2021 年 5 月 14 日付関原発第 98 号及び 2021 年 8 月 16 日

付関原発第 329 号で変更しましたが、同工事の工事計画を添付のとおり変

更いたしました。 

 

４． 変更の理由 

１号炉及び２号炉の特定重大事故等対処施設設置工事については、１号炉

及び２号炉の使用前検査工程の見直しを行っている状況であり、具体的な検

査日程が確定しないことから、竣工時期を見直し、工事計画を未定に変更し

ました。 

今回の届出は、竣工時期を見直すものであり、施設の設計及び工事の内容

を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。 
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