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大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
関 西 電 力 株 式 会 社 
執  行  役  社  長  森  望 

 
 
 

高浜発電所第２号機発電用原子炉施設に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
平成２８年１０月７日付け関原発第３２１号で申請（平成３０年３月２０日付け関原

発第４３５号、平成３０年４月２０日付け関原発第４７号、平成３０年７月４日付け関

原発第２０３号、平成３０年８月２０日付け関原発第２６０号、平成３０年１２月５日

付け関原発第４１６号、平成３１年２月１日付け関原発第５０５号、平成３１年２月６

日付け関原発第５１３号、平成３１年４月４日付け関原発第４号、２０１９年５月１６

日付け関原発第６９号、２０１９年６月２４日付け関原発第１１６号、２０１９年８月

２３日付け関原発第２０５号、２０２０年１月３１日付け関原発第５１１号、２０２０

年２月２６日付け関原発第５４３号、２０２０年３月２４日付け関原発第６１８号、２

０２０年４月７日付け関原発第２３号、２０２１年４月３０日付け関原発第２３号、２

０２１年８月２日付け関原発第２９３号、２０２２年２月２８日付け関原発第５６２

号、２０２２年３月１５日付け関原発第５８５号、２０２２年６月１０日付け関原発第

１３７号、２０２２年７月１日付け関原発第２０９号、２０２２年１２月２７日付け関

原発第５８０号、２０２３年５月２６日付け関原発第８０号及び２０２３年６月２１日

付け関原発第１６６号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第２号機発電用原

子炉施設に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用

発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定により提出いたしま

す。 

  



別紙 
 
１．使用前検査申請書 
  高浜発電所第２号機 
   使用前検査申請書番号 

関原発第３２１号（平成２８年１０月 ７日） 

 

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

関原発第４３５号（平成３０年 ３月２０日） 

関原発第 ４７号（平成３０年 ４月２０日） 

関原発第２０３号（平成３０年 ７月 ４日） 

関原発第２６０号（平成３０年 ８月２０日） 

関原発第４１６号（平成３０年１２月 ５日） 

関原発第５０５号（平成３１年 ２月 １日） 

関原発第５１３号（平成３１年 ２月 ６日） 

関原発第  ４号（平成３１年 ４月 ４日） 

関原発第 ６９号（２０１９年 ５月１６日） 

関原発第１１６号（２０１９年 ６月２４日） 

関原発第２０５号（２０１９年 ８月２３日） 

関原発第５１１号（２０２０年 １月３１日） 

関原発第５４３号（２０２０年 ２月２６日） 

関原発第６１８号（２０２０年 ３月２４日） 

関原発第 ２３号（２０２０年 ４月 ７日） 

関原発第 ２３号（２０２１年 ４月３０日） 

関原発第２９３号（２０２１年 ８月 ２日） 

関原発第５６２号（２０２２年 ２月２８日） 

関原発第５８５号（２０２２年 ３月１５日） 

関原発第１３７号（２０２２年 ６月１０日） 

関原発第２０９号（２０２２年 ７月 １日） 

関原発第５８０号（２０２２年１２月２７日） 

関原発第 ８０号 (２０２３年 ５月２６日) 

関原発第１６６号（２０２３年 ６月２１日） 

 

２．変更の内容及び変更の理由 
２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 
２０２３年６月２１日付け関原発第１６６号の申請書記載事項 

検査を受けようとする工事の工程、

期日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状

態になった時（一号） 
 期日 自 ２０１６年１１月１６日 
     至 ２０２３年 ３月 ９日 

場所 高浜発電所 
三菱日立パワーシステムズ株式会社 呉第二工
場（広島県呉市昭和町） 
株式会社木村管工 北茨城事業所（茨城県北茨城
市中郷町） 
三菱日立パワーシステムズ株式会社 高砂工場
（兵庫県高砂市荒井町） 



三菱重工業株式会社 原子力セグメント 神戸
地区（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 
株式会社 ＴＶＥ 本社工場（兵庫県尼崎市西立
花町） 
三菱重工業株式会社 原子力セグメント 高砂
地区（兵庫県高砂市荒井町） 
三菱電機株式会社 電力システム製作所（兵庫県
神戸市兵庫区和田崎町） 
株式会社ベンカン機工 大阪工場（兵庫県尼崎市
西長洲町） 
みすず精工株式会社 信州工場（長野県小諸市大
字滋野甲） 
株式会社北海鉄工所 岸和田工場（大阪府岸和田
市臨海町） 
三菱日立パワーシステムズ株式会社 呉工場（広
島県呉市宝町） 
一般財団法人日本建築総合試験所 試験研究セ
ンター（大阪府吹田市藤白台） 

工事の工程 
 蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及
び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時（二号） 
期日 ２０２３年 ８月 
場所 高浜発電所   
工事の工程 

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態に
なった時（三号） 
 期日 自 ２０１８年１０月１２日 
     至 ２０２３年 ８月 

場所 高浜発電所 
帝国繊維株式会社 鹿沼工場（栃木県鹿沼市府所
本町） 
島津エミット株式会社 瀬田工場（滋賀県大津市
月輪） 
株式会社 ＴＶＥ 本社工場（兵庫県尼崎市西立
花町） 
株式会社ベンカン機工（兵庫県尼崎市扶桑町） 
岩谷瓦斯株式会社 宇治工場（京都府宇治市宇
治） 
三菱重工業株式会社 原子力セグメント 高砂
地区（兵庫県高砂市荒井町） 
日機装エイコー株式会社（東京都東村山市野口
町） 
三菱電機株式会社 電力システム製作所（兵庫県
神戸市兵庫区和田崎町） 
北陸鋼産株式会社 北野工場（富山県滑川市北野
新） 

工事の工程 
発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる

状態になった時（四号） 
 

 期日 ２０２３年 ９月 
 場所 高浜発電所 
工事の工程 

工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 
 期日 ２０２３年１０月 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用

の開始の予定時期 
２０２３年１０月 

（下線は変更部分） 
 
 



 
（変更後） 

検査を受けようとする工事の工程、

期日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状

態になった時（一号） 
 期日 自 ２０１６年１１月１６日 
     至 ２０２３年 ３月 ９日 

場所 高浜発電所 
三菱日立パワーシステムズ株式会社 呉第二工
場（広島県呉市昭和町） 
株式会社木村管工 北茨城事業所（茨城県北茨城
市中郷町） 
三菱日立パワーシステムズ株式会社 高砂工場
（兵庫県高砂市荒井町） 
三菱重工業株式会社 原子力セグメント 神戸
地区（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 
株式会社 ＴＶＥ 本社工場（兵庫県尼崎市西立
花町） 
三菱重工業株式会社 原子力セグメント 高砂
地区（兵庫県高砂市荒井町） 
三菱電機株式会社 電力システム製作所（兵庫県
神戸市兵庫区和田崎町） 
株式会社ベンカン機工 大阪工場（兵庫県尼崎市
西長洲町） 
みすず精工株式会社 信州工場（長野県小諸市大
字滋野甲） 
株式会社北海鉄工所 岸和田工場（大阪府岸和田
市臨海町） 
三菱日立パワーシステムズ株式会社 呉工場（広
島県呉市宝町） 
一般財団法人日本建築総合試験所 試験研究セ
ンター（大阪府吹田市藤白台） 

工事の工程 
 蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及
び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時（二号） 
期日 ２０２３年 ７月 ３日 
場所 高浜発電所   
工事の工程 

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態に
なった時（三号） 
 期日 自 ２０１８年１０月１２日 
     至 ２０２３年 ８月 ２日 

場所 高浜発電所 
帝国繊維株式会社 鹿沼工場（栃木県鹿沼市府所
本町） 
島津エミット株式会社 瀬田工場（滋賀県大津市
月輪） 
株式会社 ＴＶＥ 本社工場（兵庫県尼崎市西立
花町） 
株式会社ベンカン機工（兵庫県尼崎市扶桑町） 
岩谷瓦斯株式会社 宇治工場（京都府宇治市宇
治） 
三菱重工業株式会社 原子力セグメント 高砂
地区（兵庫県高砂市荒井町） 
日機装エイコー株式会社（東京都東村山市野口
町） 
三菱電機株式会社 電力システム製作所（兵庫県
神戸市兵庫区和田崎町） 
北陸鋼産株式会社 北野工場（富山県滑川市北野
新） 

工事の工程 
発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる

状態になった時（四号） 



 期日 自 ２０２３年 ８月２３日 
至 ２０２３年 ９月 ６日 

 場所 高浜発電所 
工事の工程 

工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 
 期日 ２０２３年１０月１６日 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用

の開始の予定時期 
２０２３年１０月１６日 

（下線は変更部分） 
 
 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

     添付資料のとおり 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

     変更なし 
 

変更理由 
検査工程の見直しに伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」の

期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。 
 

＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 



（変更前） 
２０２３年６月２１日付け関原発第１６６号の申請書記載事項 

（添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

年月 
項目 

２０１６年 ２０１８年 ２０２３年 
１１月 １０月 ３月 ４月 ８月 ９月 １０月 

発電用原子炉施設に係るもの 
・原子炉本体 

・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・原子炉冷却系統施設 

・計測制御系統施設 

・放射性廃棄物の廃棄施設 

・放射線管理施設 

・原子炉格納施設 

・その他発電用原子炉の附属施設 

 １ 非常用電源設備 

 ２ 常用電源設備 

 ３ 補助ボイラー 

 ４ 火災防護設備 

 ５ 浸水防護施設 

 ６ 補機駆動用燃料設備 

（非常用電源設備及び補助ボイラーに係る

ものを除く。） 

 ７ 非常用取水設備 

 ８ 敷地内土木構造物 

 ９ 緊急時対策所 

 
 

   
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 
▲ 機能・性能検査 
◆ 総合的な性能を確認する検査 

添付資料 

◆      

 使用前検査（五号） 

▲ 
使用前検査（四号） 

定格出力運転 ▼ 

△ 
使用前検査（二号） 

▲ 
使用前検査（三号） 

△ 
使用前検査（一号） 



（変更後） 

（添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

年月 
項目 

２０１６年 ２０１８年 ２０２３年 
１１月 １０月 ３月 ４月 ７月 ８月 ９月 １０月 

発電用原子炉施設に係るもの 
・原子炉本体 

・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・原子炉冷却系統施設 

・計測制御系統施設 

・放射性廃棄物の廃棄施設 

・放射線管理施設 

・原子炉格納施設 

・その他発電用原子炉の附属施設 

 １ 非常用電源設備 

 ２ 常用電源設備 

 ３ 補助ボイラー 

 ４ 火災防護設備 

 ５ 浸水防護施設 

 ６ 補機駆動用燃料設備 

（非常用電源設備及び補助ボイラーに係る

ものを除く。） 

 ７ 非常用取水設備 

 ８ 敷地内土木構造物 

 ９ 緊急時対策所 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 
▲ 機能・性能検査 
◆ 総合的な性能を確認する検査 

 

◆      

 使用前検査（五号） 

  ▲ 
使用前検査（四号） 

定格出力運転 ▼ 

▲ 
使用前検査（三号） 

△ 
使用前検査（一号） 

△ 
使用前検査（二号） 


