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高浜発電所第４号機 電気ペネトレーション改良工事に係る 
使用前確認申請書の記載内容変更について 

 
 
 

 ２０２３年６月７日付け関原発第１０９号で申請（２０２３年８月１０日付け関

原発第２８９号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第４号機電気ペネト

レーション改良工事に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しま

したので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定に

より提出いたします。 

  



別紙 
 
１．使用前確認申請書 
  高浜発電所第４号機 
   使用前確認申請書番号 
    関原発第１０９号（２０２３年 ６月 ７日） 
   

   以下、使用前確認申請書の変更の内容を説明する書類番号 

    関原発第２８９号（２０２３年 ８月１０日） 

 
２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前確認申請書 

（変更前） 

２０２３年６月７日付け関原発第１０９号の申請書記載事項 

使用前確認を受けようとする使用

前事業者検査に係る工事の工程、

期日及び場所 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 ２０２４年 ３月 

 場所 高浜発電所 

工事の工程 

品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 

期日 自 ２０２３年 ９月 

   至 ２０２４年 ３月 

場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使

用の開始の予定時期 
２０２４年 ４月 

（下線は変更部分） 
 

（変更後） 

使用前確認を受けようとする使用

前事業者検査に係る工事の工程、

期日及び場所 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 自 ２０２４年 ４月 

   至 ２０２４年 ５月  

場所 高浜発電所 

工事の工程 

品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 

期日 自 ２０２３年 ９月 

   至 ２０２４年 ５月 

場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使

用の開始の予定時期 
２０２４年 ５月 

（下線は変更部分） 
 

 
 
 
 



２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 
  （変更前） 

２０２３年６月７日付け関原発第１０９号の申請書記載事項 

添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書 

 

（変更後） 

添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書 

 
 
 

年月 

項目 

2023 年 2024 年 
9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 

電気ペネトレーション改良

工事 

        

年月 

項目 

2023 年 2024 年 
9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 

電気ペネトレーション改良

工事 

         

使用前事業者検査（表 1） 

使用前事業者検査（表 7） 

使用前事業者検査（表 9） 

使用前事業者検査（表 1） 

使用前事業者検査（表 7） 

使用前事業者検査（表 9） 



２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
      変更なし 
 

２．４ 添付資料－３ 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する 

説明書 
      変更なし 
 

変更理由 
工程変更に伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事

の工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始

の予定時期」を変更する。 
 

 
 
 


