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高浜発電所第４号機 主変圧器取替工事に係る 
使用前確認申請書の記載内容変更について 

 
 
 
２０２４年１月１２日付け関原発第４８９号で申請しました高浜発電所第４号機

主変圧器取替工事に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しまし

たので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定によ

り提出いたします。 

  



別紙 
 
１．使用前確認申請書 
  高浜発電所第４号機 
   使用前確認申請書番号 
    関原発第４８９号（２０２４年 １月１２日） 

 
２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前確認申請書 

（変更前） 

２０２４年１月１２日付け関原発第４８９号の申請書記載事項 

使用前確認を受けようとする使用前事業

者検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 自 ２０２４年 ３月 

    至 ２０２４年 ４月 
場所 高浜発電所 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 

 期日 ２０２４年 ４月 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開
始の予定時期 

２０２４年 ４月 

 
（下線は変更部分） 

 
（変更後） 

使用前確認を受けようとする使用前事業

者検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 自 ２０２４年 ３月 

    至 ２０２４年 ５月 
場所 高浜発電所 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 
期日 自 ２０２４年 ４月 

    至 ２０２４年 ５月 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開
始の予定時期 

２０２４年 ５月 

（下線は変更部分） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 
 （変更前） 

 ２０２４年 １月１２日付け関原発第４８９号の申請書記載事項 

添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２４年 

２月 ３月 ４月 

主変圧器取替工
事 

 

 

 

  

 
（変更後） 

添付資料―１ 

工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２４年 

２月 ３月 ４月 ５月 

主変圧器取替工
事 

    

 
 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
      変更なし 

使用前事業者検査（表９） 

使用前事業者検査（表７） 

使用前事業者検査（表１） 

定格熱出力運転 

   ▼ 

使用前事業者検査（表９） 

使用前事業者検査（表７） 

使用前事業者検査（表１） 

定格熱出力運転 
   ▼ 



 

２．４ 添付資料－３ 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する 

説明書 
      変更なし 
 

変更理由 
   工程変更に伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工 
  事の工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開 
  始の予定時期」を変更する。 
 
 


