

A1次補助系予熱制御盤2の点検の遅れについて

1. 状況

平成28年1月に、平成28年度現地マスタ工程制定のため、平成28年度に定期に行う点検機器の抽出を行った際、「A1次補助系予熱制御盤2」（安全重要度：クラス3、保全重要度：B）の「分解点検（電解コンデンサー交換）」（点検期限：平成28年5月末）については、プラント状態を考慮し、平成27年度中に実施することとした。

平成28年5月27日に5月末期限の点検実施状況を確認したところ、上記「A1次補助系予熱制御盤2」の「分解点検（電解コンデンサー交換）」を平成27年度中に実施していないことを確認した。

そのため、不適合管理の下でプラント工程を変更し、「A1次補助系予熱制御盤2」の「分解点検（電解コンデンサー交換）」を期限内に点検する。

2. 対応

「A1次補助系予熱制御盤2」の点検は以下のとおり実施する。

- (1) 「A1次補助系予熱制御盤2」の点検が可能なプラント状態となるようプラント工程を変更した。(5/30)
- (2) 変更された工程に従い「A1次補助系予熱制御盤2」の「分解点検（電解コンデンサー交換）」点検を実施する。(5/31)

以上