

関原発第472号

2020年1月29日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
取締役社長 岩根 茂樹

高浜発電所の工事計画変更届出

高浜発電所の工事計画を2020年1月29日付をもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 関西電力株式会社

住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号

代表者の氏名 取締役社長 岩根 茂樹

2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 高浜発電所

所 在 地 福井県大飯郡高浜町田ノ浦

3. 変更の内容

高浜発電所原子炉設置許可申請書は、昭和44年12月12日付44原第6143号をもって許可を受けました。

また、特定重大事故等対処施設設置工事（3号炉及び4号炉）については、平成28年9月21日付原規規発第1609211号をもって変更許可を受けましたが、同工事の工事計画を添付のとおり変更いたしました。

4. 変更の理由

特定重大事故等対処施設設置工事（3号炉及び4号炉）については、竣工時期を見直し、工事計画を変更しました。

今回の届出は、竣工時期を見直すものであり、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

工 事 計 画 (変更前)

年 (平成)	2013 (25)		2018(30)												2019(31)												2020(32)											
	月	7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
特定重大事故等対処施設 設置工事 (3号炉及び4号炉)																																						△ 竣 工

工 事 計 画 (変更後)

年 (平成)	2013		2018												2019												2020											
	月	7	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
特定重大事故等対処施設 設置工事 (3号炉及び4号炉)																																						△ 竣 工