

関原発第520号

2020年2月13日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号

関西電力株式会社

取締役社長 岩根 茂樹

大飯発電所の工事計画変更届出

大飯発電所の工事計画を2020年2月5日付をもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 関西電力株式会社

住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号

代表者の氏名 取締役社長 岩根 茂樹

2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 大飯発電所

所 在 地 福井県大飯郡おおい町大島

3. 変更の内容

大飯発電所原子炉設置許可申請書は、昭和47年7月4日付47原第6733号をもって許可を受けました。

また、有毒ガス防護対策に係る工事（3号炉及び4号炉）については、令和2年1月29日付原規規発第2001294号をもって変更許可を受けましたが、同工事の工事計画を添付のとおり変更いたしました。

4. 変更の理由

有毒ガス防護対策に係る工事（3号炉及び4号炉）については、竣工時期を見直し、工事計画を変更しました。

今回の届出は、竣工時期を見直すものであり、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

工 事 計 画 (変更前)

年 月 項 目	2018						2019												2020																										
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
有毒ガス防護対策に係る工事 (3号炉及び4号炉)						△ 着 工																																							

工 事 計 画 (変更後)

年 月 項 目	2018						2019												2020																									
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
有毒ガス防護対策に係る工事 (3号炉及び4号炉)						△ 着 工																																						