

関原発 第 21号
2020年 4月 7日

経済産業大臣
梶山 弘志 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
取締役社長 森本 孝

高浜発電所第1号機原子力発電工作物に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

平成29年7月21日付け関原発第150号で申請（平成30年8月20日付け関原発第261号、平成31年2月6日付け関原発第514号及び2020年3月24日付け関原発第610号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第1号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

高浜発電所第1号機

使用前検査申請書番号

関原発第150号(平成29年 7月21日)

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第261号(平成30年 8月20日)

関原発第514号(平成31年 2月 6日)

関原発第610号(2020年 3月24日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

2020年3月24日付け関原発第610号の申請書記載事項

| | |
|--|---|
| 検 査 希 望 年 月 日 | (一号) 自 2018年 7月26日 至 2020年 4月 |
| | (三号) 自 2019年12月19日 至 2020年 5月 |
| | (五号) 2020年 7月 |
| 使用開始予定年月日 | 2020年 7月 |
| 原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日 | 平成28年10月 7日 平成30年 3月20日 平成30年 4月20日 平成30年 7月 4日 平成30年 8月20日 平成30年12月 5日 平成31年 2月 1日 平成31年 2月 6日 平成31年 3月18日 平成31年 4月 4日 2019年 5月16日 2019年 6月24日 2019年 8月23日 2020年 1月23日 2020年 1月31日 2020年 2月26日 2020年 3月24日 |

(変更後)

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 検 査 希 望 年 月 日 | (一号) 自 2018年 7月26日 至 2020年 9月 |
| | (三号) 自 2019年12月19日 至 2020年 9月 |
| | (五号) 2020年11月 |
| 使用開始予定年月日 | 2020年11月 |

| | |
|---|---|
| <p>原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日</p> | <p>平成28年10月 7日 平成30年 3月20日 平成30年 4月20日 平成30年 7月 4日 平成30年 8月20日 平成30年12月 5日 平成31年 2月 1日 平成31年 2月 6日 平成31年 3月18日 平成31年 4月 4日 2019年 5月16日 2019年 6月24日 2019年 8月23日 2020年 1月23日 2020年 1月31日 2020年 2月26日 2020年 3月24日 2020年 4月 7日</p> |
|---|---|

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書

添付資料のとおり

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、使用前検査の「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2020年3月24日付け関原発第610号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

| 年月 項目 | 2018年 | | 2019年 | | | 2020年 | | | | |
|------------------------------------|-------|----|-------|-----------------|-----|-------|-----------------|----------|-----------------|----|
| | 6月 | 7月 | 10月 | 11月 | 12月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 高浜発電所第一号機 重大事故等に対処するために必要な設備の工事 | | | | 工事期間 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 定格出力運転 ▼ | | |
| | | | | △ 使用前検査 (一号) | | | | | | |
| | | | | | | | ▲ 使用前検査 (三号) | | | |
| | | | | | | | | | ◆ 使用前検査 (五号) | |

- △ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査
- ▲ 機能・性能検査
- ◆ 総合的な性能を確認する検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

| 年月 項目 | 2018年 | | 2019年 | | | 2020年 | | | | |
|------------------------------------|-------|----|-------|-----------------|-----|-------|----|-----|----------|-----------------|
| | 6月 | 7月 | 10月 | 11月 | 12月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 高浜発電所第一号機 重大事故等に対処するために必要な設備の工事 | | | | 工事期間 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 定格出力運転 ▼ | |
| | | | | △ 使用前検査 (一号) | | | | | | ▲ 使用前検査 (三号) |

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査