

〈5/12 監視チームにおける議論のまとめ〉
1. 前回会合における指摘事項の回答について
①安全対策に係る廃止措置計画変更認可申請について
○TVF 耐震計算書の提示時期について

TVF の建家及び機器・配管系の耐震計算書の 提示スケジュールについて

【概要】

ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の建家及び機器・配管系の耐震計算については、既にドラフト段階で提示しているものを含め 100 近い基数についての評価となる。それらについては7月の申請に向けて順次評価を進めているところであるが、先行的に6月以降に段階的に評価結果を提示していく。

令和2年5月25日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構