



原子力発 第20092号  
令和2年 6月17日

原子力規制委員会 殿

住所  
氏名

香川  
四国

2番5号

取締役社長 長井 啓  
社長執行役員



### 使用前検査申請書の記載内容の変更について

令和2年3月30日付け原子力発 第19474号で申請しました伊方発電所第3号機使用前検査申請書の記載内容を別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

以上

1. 使用前検査申請書及びその変更の内容を説明する書類番号

伊方発電所第3号機

使用前検査申請書番号

原子力発 第19474号 (令和2年 3月30日)

## 2. 変更の内容及び変更の理由

### 2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

#### 【申請書記載事項】

検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時(五号) 期日 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月 場所 伊方発電所 (愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ 3番耕地40番地3)
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	令和2年 7月

(変更後)

#### 【申請書記載事項】

検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時(五号) 期日 自 令和 2年 7月 8日 至 令和 2年 7月21日 場所 伊方発電所 (愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ 3番耕地40番地3)
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	令和2年 8月11日

#### 変更理由

伊方発電所第3号機における他の使用前検査の実施時期調整の関係上、当初予定定期日以内での検査が困難となったため、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」の記載を変更する。

### 2. 2 工事の工程に関する説明書

変更内容は、添付資料のとおり。

## 3. 添付資料

添付資料「工事の工程に関する説明書」 変更前後比較

(添付資料)

(変更前)

工事の工程に関する説明書

年月	令和2年				
	3月	4月	5月	6月	7月
計測制御系統施設 その他発電用原子炉 の附属施設のうち緊急 時対策所	※1		▲ 使用前検査 (五号)		

▲ 基本設計方針検査

— 工事期間 (※1:基本設計方針等の変更であり、工事を伴わないことから手続きの期間を示す。)

(添付資料)

(変更後)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	令和2年							
	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
計測制御系統施設 その他発電用原子 炉の附属施設のうち 緊急時対策所	※1				▲ 使用前検査 (五号)			

▲ 基本設計方針検査

— 工事期間 (※1:基本設計方針等の変更であり、工事を伴わないことから手続きの期間を示す。)

変更理由

伊方発電所第3号機における他の使用前検査の実施時期調整の関係上、当初予定日内での検査が困難となったため、工程に関する記載を変更する。