

## 大飯1, 2号炉 クリアランス認可申請審査対応スケジュール(案)

項目	6月	7月	8月	9月	10月～12月		
クリアランス認可申請	6/15申請						
ヒアリングおよび審査会合	6/15ヒアリング	6/26審査会合	7/31ヒアリング	8/25ヒアリング	ヒアリング	ヒアリング	
	指摘事項回答資料作成等				必要に応じ追加指摘事項に対する資料作成等および御説明		
説明項目		<b>【7/31ヒアリング】</b> ○ 申請内容詳細説明およびコメント回答 ・申請書本文一～六, 九 ・添付書類一～四, 七	<b>【8/25ヒアリング】</b> ○ 申請内容詳細説明およびコメント回答 ・申請書本文七, 八, 十 ・添付書類五, 六, 八	<b>【9月中旬ヒアリング】</b> ○ 7/31のヒアリング指摘事項回答  <b>【9月下旬ヒアリング】</b> ○ 8/25のヒアリング指摘事項回答			

※本内容は現時点でのイメージであり、実際のスケジュールは変更の可能性がある。