

## 使用前検査申請書の変更について

原発本第 221 号  
令和 2 年 10 月 28 日

原子力規制委員会 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号  
九州電力株式会社  
代表取締役 池 辺 和 弘  
社長執行役員

平成 30 年 9 月 4 日付け原発本第 190 号をもって提出しました川内原子力発電所第 2 号機使用前検査申請書（平成 31 年 4 月 15 日付け原発本第 8 号、令和元年 10 月 16 日付け原発本第 122 号、令和 2 年 4 月 7 日付け原発本第 25 号及び令和 2 年 10 月 1 日付け原発本第 183 号にて使用前検査申請書の変更について提出）の記載事項を変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 15 条第 3 項の規定により別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。

1. 使用前検査申請書

川内原子力発電所第2号機

使用前検査申請書

原発本第190号（平成30年9月4日）

使用前検査申請書の変更について

原発本第8号（平成31年4月15日）

使用前検査申請書の変更について

原発本第122号（令和元年10月16日）

使用前検査申請書の変更について

原発本第25号（令和2年4月7日）

使用前検査申請書の変更について

原発本第183号（令和2年10月1日）

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前検査申請書

変更の内容	川内原子力発電所第2号機の変更の工事	
	(変更前)	
	検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 期日 自 令和元年 5月 30日 至 令和2年 12月 18日 場所 川内原子力発電所 株式会社 熊平製作所 本社工場 （広島県広島市南区宇品東）
	申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	令和2年 12月 18日
	(変更後)	
	検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 期日 自 令和元年 5月 30日 至 令和2年 12月 16日 場所 川内原子力発電所 株式会社 熊平製作所 本社工場 （広島県広島市南区宇品東）
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	令和2年 12月 16日	
変更の理由	川内原子力発電所第2号機第24回定期事業者検査の工程を見直したことに伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。	

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書  
添付に示す。

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書  
変更なし

