

| タスク                                                    |                                            | 2020年度 |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             | 2021年度以降          |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---|---|--------|---|------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|-------------------|--|
|                                                        |                                            | 第1 四半期 |   |   | 第2 四半期 |   |            | 第3 四半期                 |                        |                 | 第4 四半期         |         |                             |                   |  |
|                                                        |                                            | 4      | 5 | 6 | 7      | 8 | 9          | 10                     | 11                     | 12              | 1              | 2       | 3                           |                   |  |
| マイルストーン                                                | 委員会                                        |        |   |   |        |   |            | ▼委員会(P)(核燃SDP(検討の方向性)) |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
|                                                        | 検査制度に関する意見交換会合                             |        |   |   |        |   | ▼第1回(8/27) |                        | ▼第2回(11/6)             | ▼第3回(P)         | ▼第4回(P)        | ▼第5回(P) |                             | ▼委員会(P)(ガイド等見直し案) |  |
|                                                        |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             | ▼第6回(P)           |  |
|                                                        | 1. 当面の課題                                   |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
|                                                        | (1)検査制度を継続的に改善する仕組み<br>a. 改善の仕組み検討         |        |   |   |        |   |            |                        | ▼仕組みに係る考え方及び今年度の改善計画提示 | ▼事業者及び学会からの意見聴取 | ▼今年度の課題と改善案の提示 |         |                             |                   |  |
|                                                        | b. 検査官の意識調査                                |        |   |   |        |   | 今年度の改善計画   |                        | インプット情報の収集、評価          |                 | 改善の検討          |         | ▼調査状況報告                     | ▼ガイド等見直し          |  |
|                                                        |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             | 継続的な改善の運用         |  |
|                                                        |                                            |        |   |   |        |   |            |                        | 検査官の意識調査               |                 |                |         |                             | 検査官の意識調査          |  |
|                                                        | (2)核燃料施設等の重要度評価手法<br>a. 核燃SDP 再処理、加工・試験研究炉 |        |   |   |        |   |            |                        | ▼検討の方向性提示              | ▼議論             | ▼議論            | ▼議論     |                             |                   |  |
|                                                        |                                            |        |   |   |        |   |            |                        | 検討の方向性                 |                 | 評価手法の検討        |         |                             |                   |  |
| (3)PRAモデルの活用拡大<br>a.リスク評価の範囲拡大                         |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| b.レベル1 PRA 適切性確認                                       |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| c.レベル1.5PRA 適切性確認                                      |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         | 柏崎刈羽7ほか                     |                   |  |
| (4)横断領域<br>a.保安検査での横断領域指標                              |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| b.原子力規制検査での横断領域の取扱い                                    |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| (5)執務環境の整備                                             |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
|                                                        |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| (6)検査に係る技術的事項の認識共有<br>a. 取替炉心の安全性評価に<br>おける新たな解析コードの活用 |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| b. プレコンディショニング／<br>オペラビリティ                             |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| (7)関係者とのコミュニケーションのあり方                                  |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| 2. 定例                                                  |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| (1)運用状況の確認                                             |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| (2)事業者CAP活動状況                                          |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         | ▼事業者からCAP活動の状況報告(規制側への要望など) |                   |  |
| 3. その他                                                 |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
| (1)原子力学会WGの状況                                          |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |
|                                                        |                                            |        |   |   |        |   |            |                        |                        |                 |                |         |                             |                   |  |