

東北電原技10号

2020年11月30日

原子力規制委員会 殿

仙台市青葉区本町一丁目7番1号

東北電力株式会社

取締役社長 社長執行役員

樋口 康二郎

女川原子力発電所発電用原子炉設置許可に係る

工事計画変更届出

女川原子力発電所の工事計画を2020年11月26日付けをもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 東北電力株式会社

住 所 仙台市青葉区本町一丁目7番1号

代表者の氏名 取締役社長 社長執行役員 樋口 康二郎

二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 女川原子力発電所

所 在 地 宮城県牡鹿郡女川町及び石巻市

### 三 変更の内容

平成8年4月12日付け6資庁第7265号をもって許可されました女川原子力発電所3号炉の原子炉設置変更許可申請書の内容のうち、サプレッションプール水貯蔵タンクの設置時期について、平成18年5月10日付け東北電原技第6号、平成25年11月29日付け東北電原技第5号で変更しましたが、同工事の工事計画を添付のとおり変更いたしました。

### 四 変更の理由

サプレッションプール水貯蔵タンクの設置時期を見直し、工事計画を変更いたしました。

今回の届出は、施設の設置及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上



