

# TN JA型核燃料輸送物設計承認申請書の一部補正に係る 申請までのスケジュールについて

## 令和3年

- ~3月末 補正申請書案の作成・確認
- 4月上旬～ 補正申請書案の機構内審議
- 4月下旬 文書審査等手続
- 4月末頃 補正申請予定