

関原発 第132号
2021年 5月21日

経済産業大臣
梶山 弘志 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

美浜発電所第3号機原子力発電工作物に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

2020年9月3日付け関原発第300号で申請（2021年1月25日付け関原発第552号及び2021年5月12日付け関原発第67号で申請書の記載内容変更）しました美浜発電所第3号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

美浜発電所第3号機

使用前検査申請書番号

関原発第300号(2020年9月3日)

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第552号(2021年1月25日)

関原発第67号(2021年5月12日)

2. 変更内容及び理由

2.1 使用前検査申請書

(変更前)

2021年5月12日付け関原発第67号の申請書記載事項

検査希望年月日	(三号) 2020年10月14日
	(五号) <u>2021年7月</u>
使用開始予定年月日	<u>2021年7月</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成29年12月15日 平成30年3月16日 平成30年4月20日 平成30年6月25日 平成30年7月4日 平成30年12月5日 平成31年2月6日 2019年5月16日 2019年6月28日 2019年7月25日 2019年9月2日 2020年3月24日 2020年3月30日 2020年4月7日 2020年8月21日 2021年1月25日 2021年5月12日

(下線は変更部分)

(変更後)

検査希望年月日	(三号) 2020年10月14日
	(五号) <u>2021年7月27日</u>
使用開始予定年月日	<u>2021年7月27日</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成29年12月15日 平成30年3月16日 平成30年4月20日 平成30年6月25日 平成30年7月4日 平成30年12月5日 平成31年2月6日 2019年5月16日 2019年6月28日 2019年7月25日 2019年9月2日 2020年3月24日 2020年3月30日 2020年4月7日 2020年8月21日 2021年1月25日 2021年5月12日 <u>2021年5月21日</u>

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書
添付資料のとおり

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2021年5月12日付け関原発第67号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2020年				2021年	
	8月	9月	10月	11月	6月	7月
原子炉冷却系統設備 逃がし弁改造工事	工事期間					
			↕ ▲ 使用前検査 (三号)		▼ 定格出力運転	
						↔ ◆ 使用前検査 (五号)

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2020年				2021年	
	8月	9月	10月	11月	6月	7月
原子炉冷却系統設備 逃がし弁改造工事	工事期間				定格出力運転 ▼	
			↕ ▲ 使用前検査 (三号)			↔ ◆ 使用前検査 (五号)

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査