

関 原 発 第 254 号
2021 年 7 月 9 日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

美浜発電所の工事計画変更届出

美浜発電所の工事計画を2021年7月1日付をもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 関西電力株式会社
住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号
代表者の氏名 執行役社長 森本 孝

2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 美浜発電所
所 在 地 福井県三方郡美浜町丹生

3. 変更の内容

美浜発電所原子炉設置許可申請書は、昭和41年12月1日付41原第4592号をもって許可を受けました。

また、3号炉の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴う燃料取替用水タンク屋根板溶接に係る工事については、2021年5月19日付原規規発第2105195号をもって変更許可を受けましたが、同工事の工事計画を添付のとおり変更いたしました。

4. 変更の理由

3号炉の大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴う燃料取替用水タンク屋根板溶接に係る工事については、竣工時期を見直し、工事計画を変更しました。

今回の届出は、竣工時期を見直すものであり、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

