

関原発第327号

2021年8月16日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号

関西電力株式会社

執行役社長 森本 孝

大飯発電所の工事計画変更届出

大飯発電所の工事計画を2021年8月2日付をもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 関西電力株式会社

住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号

代表者の氏名 執行役社長 森本 孝

2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 大飯発電所

所 在 地 福井県大飯郡おおい町大島

3. 変更の内容

大飯発電所原子炉設置許可申請書は、昭和47年7月4日付47原第6733号をもって許可を受けました。

また、3号炉及び4号炉の特定重大事故等対処施設設置工事については、令和2年2月26日付原規規発第2002262号をもって変更許可を受けましたが、同工事の工事計画を添付のとおり変更いたしました。

4. 変更の理由

3号炉及び4号炉の特定重大事故等対処施設設置工事については、3号炉の使用前検査工程を見直したことから、竣工時期を見直し、工事計画を変更しました。

今回の届出は、竣工時期を見直すものであり、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

工 事 計 画 (変更前)

項 目	年		2020												2021												2022																			
	2013		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
特定重大事故等対処施設 設置工事	7	8																																												

工 事 計 画 (変更後)

項 目	年		2020												2021												2022																			
	2013		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
特定重大事故等対処施設 設置工事	7	8																																												