

関原発 第488号  
2021年12月 7日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号  
関西電力株式会社  
取締役社長 森本 孝

高浜発電所 廃樹脂処理装置共用化関連設備設置工事に係る  
高浜発電所第1号機使用前確認申請書の記載内容変更について

2021年4月16日付け関原発第32号で申請しました高浜発電所 廃樹脂処理装置  
共用化関連設備設置工事に係る高浜発電所第1号機使用前確認申請書の記載内容を、別  
紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条  
第3項の規定により提出いたします。

## 1. 使用前確認申請書

高浜発電所第1号機

使用前確認申請書番号

関原発第32号（2021年4月16日）

## 2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前確認申請書

(変更前)

2021年4月16日付け関原発第32号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る検査（表1） 期日 自 2021年 <u>9月</u> 至 2023年 3月 場所 高浜発電所 三菱重工業株式会社 原子力セグメント 神戸地区（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町）
	工事の工程 工事完了時の検査（表7） 期日 自 2021年 <u>9月</u> 至 2023年 3月 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査（表9） 期日 自 2022年10月 至 2023年 3月 場所 高浜発電所

(下線は変更部分)

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る検査（表1） 期日 自 2021年 <u>9月27日</u> 至 2023年 3月 場所 高浜発電所 三菱重工業株式会社 原子力セグメント 神戸地区（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町）
	工事の工程 工事完了時の検査（表7） 期日 自 2021年 <u>12月15日</u> 至 2023年 3月 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査（表9） 期日 自 2022年10月 至 2023年 3月 場所 高浜発電所

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書  
添付資料のとおり

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書  
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日の記載を適正化する。



