

2021 濃計発第 60 号

2022 年 2 月 9 日

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字沖付 4 番地 108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏

濃縮・埋設事業所加工施設の工事計画の変更の届出について

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 16 条第 2 項の規定に基づき、濃縮・埋設事業所加工施設の工事計画を、2022 年 2 月 9 日付けにて別紙のとおり変更しましたので届け出いたします。

五. 工事計画

変更に係る加工施設の工事計画は、次表に示すとおりである。

表 変更に係る加工施設の工事計画

項目 \ 年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
主要工程												
新規制基準対応の追加安全対策 ^{*1}				▽着工	[工事期間]			▽竣工				
使用を廃止する設備の存置保管廃棄等 ^{*2}							▽着工	[工事期間]			▽完了	
新型遠心機更新等 ^{*3}						▽着工	[工事期間]					▽竣工 ^{*4}

*1 新規制基準への適合に係る工事

*2 分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る工事

*3 2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る工事

*4 更新する375 tSWU分のカスケード設備は、順次更新する