

関原発第607号
2022年 3月30日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

美浜発電所第3号機発電用原子炉施設に係る
使用前確認申請書の記載内容変更について

2022年3月25日付け関原発第594号で申請しました美浜発電所第3号機発電用原子炉施設に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前確認申請書
 美浜発電所第3号機
 使用前確認申請書番号
 関原発第594号(2022年 3月25日)

2. 変更の内容及び変更の理由
 2.1 使用前確認申請書
 (変更前)

2022年3月25日付け関原発第594号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る検査(表1) 期日 <u>2022年 4月26日</u> 場所 美浜発電所
	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 <u>2022年 4月26日</u> 場所 美浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 <u>2022年 4月</u> 場所 美浜発電所

(下線は変更部分)

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る検査(表1) 期日 <u>自 2022年 4月26日</u> <u>至 2022年 5月31日</u> 場所 美浜発電所
	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 <u>自 2022年 4月26日</u> <u>至 2022年 5月31日</u> 場所 美浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 <u>自 2022年 4月28日</u> <u>至 2022年 5月31日</u> 場所 美浜発電所

(下線は変更部分)

- 2.2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書
添付資料のとおり
- 2.3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし
- 2.4 添付資料-3 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する説明書
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日を変更する。

<添付資料>





「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2022年3月25日付け関原発第594号の申請書記載事項

(添付資料-1)





工事の工程に関する説明書

年月 項目	2022年			
	2月	3月	4月	5月
発電用原子炉施設に係るもの 原子炉冷却系統施設 原子炉格納容器内の 一次冷却材の漏えい を監視する装置		工事期間 		
			 使用前事業者検査（表1）	
			 使用前事業者検査（表7）	
			 使用前事業者検査（表9）	

(変更後)

(添付資料－ 1)

工事の工程に関する説明書

項目	年月	2022年				
	2月	3月	4月	5月	6月	
発電用原子炉施設に係るもの 原子炉冷却系統施設 原子炉格納容器内の 一次冷却材の漏えい を監視する装置		工事期間 				
				 使用前事業者検査（表1）		
				 使用前事業者検査（表7）		
				 使用前事業者検査（表9）		