

関原発 第608号
2022年 3月30日

経済産業大臣
萩生田 光一 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

美浜発電所第3号機原子力発電工作物に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

2022年3月25日付け関原発第595号で申請しました美浜発電所第3号機原子力発電
工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電
工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書
 美浜発電所第3号機
 使用前検査申請書番号
 関原発第595号(2022年 3月25日)

2. 変更内容及び理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

2022年3月25日付け関原発第595号の申請書記載事項

検査希望年月日	(一号) <u>2022年 4月26日</u>
	(五号) <u>2022年 4月26日</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	2022年 3月25日

(下線は変更部分)

(変更後)

検査希望年月日	(一号) <u>自 2022年 4月26日</u> <u>至 2022年 5月31日</u>
	(五号) <u>自 2022年 4月26日</u> <u>至 2022年 5月31日</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	2022年 3月25日 <u>2022年 3月30日</u>

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書
 添付資料のとおり

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
 変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、使用前検査の「検査希望年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前) 2022年3月25日付け関原発第595号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2022年			
	2月	3月	4月	5月
美浜発電所3号機 原子力設備 原子炉冷却系統設備	工事期間			
			↔ △ 使用前検査 (一号)	
			↔ ▲ 使用前検査 (五号)	

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2022年				
	2月	3月	4月	5月	6月
美浜発電所3号機 原子力設備 原子炉冷却系統設備		工事期間			
				△ 使用前検査 (一号)	
				▲ 使用前検査 (五号)	

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正（令和2年4月1日施行）に伴い、使用前検査申請書中「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」とあるのは「原子炉等規制法第43条の3の11第3項の確認のための申請をした場合は、その年月日」と読み替えるものとする。