

使用前検査申請書の変更について

電原設第45号
2022年3月31日

原子力規制委員会 殿

広島市中区小町4番33号
中国電力株式会社
代表取締役社長執行役員
清水希茂

2022年2月10日付け電原設第40号で申請しました島根原子力発電所第2号機使用前検査申請書の記載内容を変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。

1. 使用前検査申請書

島根原子力発電所第2号機

使用前検査申請書番号

電原設第40号（2022年2月10日）

2. 変更内容及び理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

検査を受けようとする工事の工程、 期日及び場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時(五号) 期 日 自 2022年3月15日 至 2022年3月16日 場 所 島根原子力発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使 用の開始の予定時期	2022年4月

(変更後)

検査を受けようとする工事の工程、 期日及び場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時(五号) 期 日 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月 8日 場 所 島根原子力発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使 用の開始の予定時期	2022年 5月

2. 2 添付書類-1 工事の工程に関する説明書

添付資料-1のとおり


【変更理由】

工事工程の変更に伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」および「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。


本変更に合わせて、「添付書類-1 工事の工程に関する説明書」の記載を変更する。

工事の工程に関する説明書

(変更前)

項目	年月	2022年		
		2月	3月	4月
230V 系蓄電池及び B-115V 系蓄電池改 造工事			 使用前検査(五号)	

(変更後)

項目	年月	2022年		
		2月	3月	4月
230V 系蓄電池及び B-115V 系蓄電池改 造工事			 使用前検査(五号)	