

2022埋計発第271号

2023年3月23日

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村

大字尾駸字沖付4番地108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員

増田 尚宏

廃棄物埋設施設の工事計画の変更届出について


核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の5第2項の規定に基づき、廃棄物埋設施設の工事計画を2023年3月23日付けをもって、添付のとおり変更しましたので届け出いたします。

以 上

別紙5 廃棄物埋設施設の工事計画

年度 項目	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050			
主要工程					△ 13号埋設施設、 7、8号埋設施設 群及び建設工事 開始	△ 1号7群定置開始		△ 3号埋設施設 稼働開始																													

参考



(注)覆土については準備工事を含む