

関原発 第638号
2023年 3月24日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森望

高浜発電所第2号機A、Bループ余熱除去系第2入口弁弁ふた取替工事に
係る高浜発電所第2号機使用前確認申請書の記載内容変更について

2022年12月27日付け関原発第579号で申請しました高浜発電所
第2号機A、Bループ余熱除去系第2入口弁弁ふた取替工事に係る高浜発電
所第2号機使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたの
で、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定に
より提出いたします。

1. 使用前確認申請書

高浜発電所第2号機

使用前確認申請書番号

関原発第579号(2022年12月27日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2.1 使用前確認申請書

(変更前)

2022年12月27日付け関原発第579号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る検査(表1) 期日 自 2023年 1月27日 至 2023年 3月24日 場所 高浜発電所 株式会社 TVE 本社工場(兵庫県尼崎市西立花町)
	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 2023年 4月 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2023年 1月27日 至 2023年 4月 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2023年5月

(下線は変更部分)

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る検査(表1) 期日 自 2023年 1月27日 至 2023年 3月13日 場所 高浜発電所 株式会社 TVE 本社工場(兵庫県尼崎市西立花町)
	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 2023年 3月27日 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2023年 1月27日 至 2023年 3月31日 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2023年5月1日

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書
添付資料のとおり

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし

変更理由

検査工程の確定に伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」の記載を変更する。

(変更前)

2022年12月27日付け関原発第579号の申請書記載事項

添付資料-1

工事の工程に関する説明書

項目	年月	2023年			
	2022年	1月	2月	3月	4月
A、Bループ 余熱除去系第2入口弁 弁ふた取替工事	12月				
		<p>工事期間</p> <p>← 使用前事業者検査 (表1) →</p> <p>← 使用前事業者検査 (表9) →</p> <p>← 使用前事業者検査 (表7) →</p>			

(変更後)

添付資料-1

工事の工程に関する説明書

項目	年月	2023年		
	2022年	1月	2月	3月
A、Bループ 余熱除去系第2入口弁 弁ふた取替工事	12月			
		<p>工事期間</p> <p>← 使用前事業者検査 (表1) →</p> <p>← 使用前事業者検査 (表9) →</p> <p>← 使用前事業者検査 (表7) →</p>		