

関原発 第 78号
2023年 5月26日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

高浜発電所第1号機 特定重大事故等対処施設の有毒ガス防護に係る
使用前確認申請書の記載内容変更について

2023年4月11日付け関原発第4号で申請しました高浜発電所第1号機 特定重大事故等対処施設の有毒ガス防護に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前確認申請書

高浜発電所第1号機

使用前確認申請書番号

関原発第 4号 (2023年4月11日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2.1 使用前確認申請書

(変更前)

2023年4月11日付け関原発第4号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査 (表7) 期日 2023年 5月 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査 (表9) 期日 <u>2023年 5月</u> 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	<u>2023年 5月</u>

(下線は変更部分)

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査 (表7) 期日 <u>自 2023年 5月12日</u> <u>至 未定</u> 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査 (表9) 期日 <u>自 2023年 5月12日</u> <u>至 未定</u> 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	<u>未定</u>

(下線は変更部分)

2.2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付資料のとおり

2.3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

2.4 添付資料-3 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する説明書

変更なし

変更理由

定期検査工程の見直しを行っている状況であり、具体的な検査日程が確定しないことから、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を未定に変更する。

<添付資料>



「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2023年4月11日付け関原発第4号の申請書記載事項

添付資料-1



工事の工程に関する説明書

項目	年月	2023年		
		3月	4月	5月
発電用原子炉施設に係るもの 計測制御系統施設 発電用原子炉の運転を管理 するための制御装置		工事期間		
				 使用前事業者検査 (表7)
				 使用前事業者検査 (表9)

(変更後)

添付資料-1

工事の工程に関する説明書

項目	年月	2023年		未定
		4月	5月	
発電用原子炉施設に係るもの 計測制御系統施設 発電用原子炉の運転を管理 するための制御装置		工事期間		
				 使用前事業者検査 (表7)
				 使用前事業者検査 (表9)