

関原発 第 69号
2023年 5月26日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

高浜発電所第1号機 電線管の火災防護（系統分離）に係る
使用前確認申請書の記載内容変更について

2023年5月12日付け関原発第49号で申請しました高浜発電所第1号機 電線管の火災防護（系統分離）に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前確認申請書

高浜発電所第1号機

使用前確認申請書番号

関原発第 49号 (2023年5月12日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2.1 使用前確認申請書

(変更前)

2023年5月12日付け関原発第49号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 <u>2023年 5月15日</u> 至 <u>2023年 5月</u> 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 <u>2023年 5月15日</u> 至 <u>2023年 5月</u> 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2023年7月

(下線は変更部分)

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 <u>2023年 5月16日</u> 至 <u>未定</u> 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 <u>2023年 5月16日</u> 至 <u>未定</u> 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	未定

(下線は変更部分)

2.2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付資料のとおり

2.3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

2.4 添付資料-3 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する説明書

変更なし

変更理由

定期検査工程の見直しを行っている状況であり、具体的な検査日程が確定しないことから、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を未定に変更する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2023年5月12日付け関原発第49号の申請書記載事項

添付資料-1

工事の工程に関する説明書

項目	年月	2023年
		5月
発電用原子炉施設に係るもの その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 火災防護設備に係る 基本設計方針に記載の設備		工事期間
		← 使用前事業者検査 (表7) →
		← 使用前事業者検査 (表9) →
		← →

(変更後)

添付資料-1

工事の工程に関する説明書

項目	年月	2023年	未定
		5月	
発電用原子炉施設に係るもの その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 火災防護設備に係る 基本設計方針に記載の設備		工事期間	
		← 使用前事業者検査 (表7) →	
		← 使用前事業者検査 (表9) →	
		← →	