

関原発第467号
2023年11月30日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

美浜発電所第3号機発電用原子炉施設に係る
使用前確認申請書の記載内容変更について

2023年8月17日付け関原発第293号で申請しました美浜発電所第3号機発電用原子炉施設に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前確認申請書
 美浜発電所第3号機
 使用前確認申請書番号
 関原発第293号(2023年 8月17日)

2. 変更の内容及び変更の理由
 2.1 使用前確認申請書
 (変更前)

2023年8月17日付け関原発第293号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者 検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 2023年10月 2日 至 2023年11月 場所 美浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2023年11月 至 2023年12月 場所 美浜発電所

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者 検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 2023年10月 2日 至 2024年 1月 場所 美浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2023年12月14日 至 2024年 1月 場所 美浜発電所

(下線は変更部分)

- 2.2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書
添付資料のとおり
- 2.3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし
- 2.4 添付資料-3 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する説明書
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日を変更する。

<添付資料>





「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2023年8月17日付け関原発第293号の申請書記載事項

添付資料-1

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2023年					2024年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
発電用原子炉施設に係るもの その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 火災防護設備に係る基本設計方針に記載の設備	工事期間 					定格熱出力運転▼ 	
	 使用前事業者検査（表7）			 使用前事業者検査（表9）			

