

関原発 第558号  
2024年 3月 7日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号  
関西電力株式会社  
執行役社長 森 望

高浜発電所第4号機 火災感知器設置工事に係る  
使用前確認申請書の記載内容変更について

2023年11月17日付け関原発第454号で申請しました高浜発電所第4号機 火災感知器設置工事に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

## 1. 使用前確認申請書

高浜発電所第4号機

使用前確認申請書番号

関原発第454号(2023年11月17日)

## 2. 変更の内容及び変更の理由

## 2.1 使用前確認申請書

(変更前)

2023年11月17日付け関原発第454号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 2023年12月18日 至 2024年 3月 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2023年12月18日 至 2024年 3月 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	<u>2024年4月</u>

(下線は変更部分)

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 2023年12月18日 至 <u>2024年 4月</u> 場所 高浜発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2023年12月18日 至 <u>2024年 4月</u> 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	<u>2024年5月</u>

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書  
(変更前)

2023年11月17日付け関原発第454号の申請書記載事項

添付資料－1

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2023年	2024年			
	12月	1月	2月	3月	4月
発電用原子炉施設に係るもの その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 火災防護設備に係る基本設計方針に 記載の設備	工事期間				▼定格熱出力運転
	使用前事業者検査（表7） 				
	使用前事業者検査（表9） 				

(変更後)

添付資料－ 1

工事の工程に関する説明書

年月	2023年	2024年				
	12月	1月	2月	3月	4月	5月
項目	工事期間					
	▼定格熱出力運転					
発電用原子炉施設に係るもの	← 使用前事業者検査 (表7) →					
	← 使用前事業者検査 (表9) →					
その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 火災防護設備に係る基本設計方針に 記載の設備						

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書  
変更なし

2. 4 添付資料－3 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する  
説明書  
変更なし

#### 変更理由

工程変更に伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。