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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長 児玉 敏雄 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所の原子炉施設（ＮＳＲＲ原子炉施設） 

に係る使用前検査申請書記載事項の変更届 

 

燃料棟、機械棟及び照射物管理棟の耐震改修 

消火設備 

原子炉建家、照射物管理棟及び機械棟排風機室の保管廃棄施設の設置 

原子炉建家及び排気筒の避雷設備の設置 

照射物管理棟給排気設備の設置 

外部消火栓の設置 

管理区域外への漏えい防止対策 

 

 

 平成３０年９月６日付け３０原機（科研）００４をもって申請し、その後、令和元

年５月２３日付け令０１原機（科研）００２をもって変更届を提出した国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設（ＮＳＲＲ原子炉施設）

に係る使用前検査申請書の記載事項について、試験研究の用に供する原子炉等の設置、

運転等に関する規則第３条の３第２項の規定に基づき、下記のとおり変更を届け出ま

す。 

 

 



記 

 

１．変更の内容 

１）申請書記載事項第３号「工事工程表」のうち、別紙－１を次のとおり変更する。 

 

 

変更前 

工 事 工 程 表 

 

検査対象 
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変更後 

 

工 事 工 程 表 

 

検査対象 

平成 30 年 平成 31 年 令和元年 
令和 
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消火設備の設置 

 

 

 

                 

原子炉建家、照

射物管理棟及び

機械棟排風機室

の保管廃棄施設

の設置 

                  

原子炉建家及び

排気筒の避雷設

備の設置 

                  

照射物管理棟給

排気設備の設置 

 

 

 

                 

外部消火栓の 

設置 

 

 

 

                 

管理区域外への

漏えい防止対策 

 

 

 

                 

 

工事 

検査 

 

検査 

検査 

検査 

検査 

検査 
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２）申請書記載事項第４号「検査を受けようとする事項、期日及び場所」のうち、

別紙－２を次のとおり変更する。 

 

 

変更前 

 

検査を受けようとする事項、期日及び場所 

事    項 

認可 

番号 
原規規発第 1807101 号 

認可 

年月日 
平成30年7月10日 

認可申請 

番号 
30原機(科研)001 

変更認可 

番号 
原規規発第 19042620 号 

変更認可 

年月日 
平成31年4月26日 

変更認可

申請番号 
30原機(科研)025 

検査申請 

番号 
30原機（科研）004 

検査申請 

年月日 
平成30年 9月 6日 

補正 

年月日 
 

工事名 燃料棟、機械棟及び照射物管理棟の耐震改修 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＮＳＲＲ施設 

耐震構造 

燃料棟の耐震性 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

令和元年 

6 月 3 日～

令和 2年 

2 月 14 日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開

発機構 

原子力科学研究所 

機械棟の耐震性 

・材料検査 

・寸法検査 

・構造検査１ 

（配筋検査） 

・構造検査２ 

 （型枠検査） 

・外観検査 

照射物管理棟の耐震性 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

 

 

  



変更後 

 

検査を受けようとする事項、期日及び場所(1) 

事    項 

認可 

番号 
原規規発第 1807101 号 

認可 

年月日 
平成 30 年 7月 10 日 

認可申請 

番号 
30 原機(科研)001 

変更認可 

番号 
原規規発第 19042620 号 

変更認可 

年月日 
平成 31 年 4月 26 日 

変更認可

申請番号 
30 原機(科研)025 

検査申請 

番号 
30 原機（科研）004 

検査申請 

年月日 
平成 30 年 9月 6日 

変更 

年月日 
令和 2年 2月 4日 

工事名 燃料棟、機械棟及び照射物管理棟の耐震改修 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＮＳＲＲ施設 

耐震構造 

燃料棟の耐震性 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

令和元年 

6 月 3 日～

令和 2年 

2 月 14 日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開

発機構 

原子力科学研究所 

機械棟の耐震性 

・材料検査 

・寸法検査 

・構造検査１ 

（配筋検査） 

・構造検査２ 

 （型枠検査） 

・外観検査 

照射物管理棟の耐震性 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

 

  



 

検査を受けようとする事項、期日及び場所(2) 

事    項 

認可 

番号 
原規規発第 2002042 号 

認可 

年月日 
令和 2年 2月 4日 

認可申請 

番号 
令 01 原機(科研)018 

検査申請 

番号 
令 01 原機(科研)031 

検査申請 

年月日 
令和 2年 2月 4日 

変更 

年月日 
 

工事名 消火設備 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＮＳＲＲ施設 

その他試験研究用等原子炉の附属施設 

  その他主要な事項 

   消火設備 

・員数検査 

・作動検査 

令和 2年 

2 月 19 日～

令和 2年 

3 月 13 日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開

発機構 

原子力科学研究所 

 

  



 

検査を受けようとする事項、期日及び場所(3) 

事    項 

認可 

番号 
原規規発第 2002043 号 

認可 

年月日 
令和 2年 2月 4日 

認可申請 

番号 
令 01 原機(科研)027 

検査申請 

番号 
令 01 原機(科研)031 

検査申請 

年月日 
令和 2年 2月 4日 

変更 

年月日 
 

工事名 原子炉建家、照射物管理棟及び機械棟排風機室の保管廃棄施設の設置 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＮＳＲＲ施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

  固体廃棄物の廃棄設備 

   保管廃棄施設 

・保管能力検査 

令和 2年 

2 月 19 日～

令和 2年 

3 月 13 日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開

発機構 

原子力科学研究所 

工事名 原子炉建家及び排気筒の避雷設備の設置 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＮＳＲＲ施設 

その他試験研究用等原子炉の附属施設 

  その他主要な事項 

   避雷設備 

・寸法検査 

・配置検査 

・外観検査 

・性能検査 

令和 2年 

2 月 19 日～

令和 2年 

3 月 13 日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開

発機構 

原子力科学研究所 

工事名 照射物管理棟給排気設備の設置 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＮＳＲＲ施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

  気体廃棄物の廃棄設備 

   照射物管理棟の給排気設備 

・風量検査 

・捕集効率確認

検査 

・系統確認検査 

令和 2年 

2 月 19 日～

令和 2年 

3 月 13 日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開

発機構 

原子力科学研究所 

工事名 外部消火栓の設置 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＮＳＲＲ施設 

その他試験研究用等原子炉の附属施設 

  その他主要な事項 

   外部消火栓 

・員数検査 

令和 2年 

2 月 19 日～

令和 2年 

3 月 13 日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開

発機構 

原子力科学研究所 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
  

工事名 管理区域外への漏えい防止対策 

検査対象名 検査項目 期  日 場  所 

ＮＳＲＲ施設 

試験研究用等原子炉施設 

その他の主要な構造 

床ドレン 

原子炉冷却系統施設 

その他主要な事項 

オーバーフローライン 

放射性廃棄物の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄設備 

ドレンタンク 

水処理室 

制御棟サンプ及びサンプポンプ 

燃料棟サンプ及びサンプポンプ 

・性能検査 

令和 2年 

2 月 19 日～

令和 2年 

3 月 13 日 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開

発機構 

原子力科学研究所 

 

 

２．変更の理由 

１）工事工程表の変更 

原子炉建家、照射物管理棟及び機械棟排風機室の保管廃棄施設の設置、原子炉

建家及び排気筒の避雷設備の設置、照射物管理棟給排気設備の設置、外部消火栓

の設置、管理区域外への漏えい防止対策並びに消火設備に関する検査時期が決ま

ったため、当該事項を追加する。 

 

２）検査を受けようとする事項、期日及び場所の変更 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設

（NSRR 原子炉施設）の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請書（その 6）

及び（その 7）の申請に伴い、原子炉建家、照射物管理棟及び機械棟排風機室の

保管廃棄施設の設置、原子炉建家及び排気筒の避雷設備の設置、照射物管理棟給

排気設備の設置、外部消火栓の設置、管理区域外への漏えい防止対策並びに消火

設備に関する検査を行うため、当該事項を追加する。 

 

以上  


