
 

 

 

                        関 原 発 第６４６号 

                                                    ２０２０年 ３月２４日 
 

  
経済産業大臣 
   梶山 弘志 殿 

 

原子力規制委員会 殿 
  

大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
関 西 電 力 株 式 会 社 

取 締 役 社 長   森 本  孝 
 
 
 

美浜発電所第３号機原子力発電工作物に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
平成３０年９月１３日付け関原発第２７２号で申請（平成３１年２月６日付け関

原発第５２３号で申請書の記載内容変更）しました美浜発電所第３号機原子力発電

工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原

子力発電工作物の保安に関する命令第１９条第３項の規定により提出いたします。 
  



別紙 
１．使用前検査申請書  
  美浜発電所第３号機 
   使用前検査申請書番号 
    関原発第２７２号（平成３０年 ９月１３日） 
    

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 
    関原発第５２３号（平成３１年 ２月６日） 
 
２．変更内容及び理由 

２．１ 使用前検査申請書 
（変更前） 

代表者の氏名 取締役社長  岩根 茂樹 

 
 平成３１年２月６日付け関原発第５２３号の申請書記載事項 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）自 平 成 ３０年１０月１６日 
    至 平 成 ３１年１１月 
（三号）  平 成 ３２年 ７月 
（四号）  平 成 ３２年 ８月 
（五号）  平 成 ３２年 ９月 

使用開始予定年月日           平 成 ３２年 ９月 
原子炉等規制法第 43 条
の 3 の 11 第 1 項の検査
のための申請をした場
合 は 、 そ の 年 月 日  

平 成 ３０年 ９月１３日 
平 成 ３１年 ２月 ６日 

 
（変更後） 
代表者の氏名 取締役社長  森本 孝 

 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）  ２０１９年１０月１６日 
（三号）  ２０２０年 ７月 
（四号）  ２０２０年 ８月 
（五号）  ２０２０年 ９月 

使用開始予定年月日           ２０２０年 ９月 
原子炉等規制法第 43 条
の 3 の 11 第 1 項の検査
のための申請をした場
合 は 、 そ の 年 月 日  

平 成 ３０年 ９月１３日 
平 成 ３１年 ２月 ６日 
 ２０２０年 ３月２４日 

 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

      添付資料のとおり 
 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
      変更なし 
 
変更理由 

２０２０年３月１４日付けをもって当社取締役社長が交代したため、代表者の
氏名を変更する。 
併せて、「原子炉等規制法第 43条の 3 の 11 第 1項の検査のための申請をした
場合は、その年月日」の申請日を追加する。また、改元に伴い、「検査希望年月
日」及び「使用開始予定年月日」の記載を適正化する。 

 
＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較



添付資料 
（変更前） 
 平成３１年２月６日付け関原発第５２３号の申請書記載事項 

 （添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

 

 

年月 
 
項目 

平成３０年 平成３１年 平成３２年 

９月 １０月 １１月 ７月 ８月 ９月 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
配
管
取
替
工
事 

      
 

△  材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、 
漏えい検査 

▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査  

  

 

定格出力運転 ▼ 

     ◆ 
使用前検査（五号） 

   △ 
使用前検査（一号） 

   ▲ 
使用前検査（三号） 

   ▲ 
使用前検査（四号） 

工事期間 



 
（変更後） 

 （添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

 

 

年月 
 
項目 

２０１９年 ２０２０年 

８月 ９月 １０月 ７月 ８月 ９月 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
配
管
取
替
工
事 

      
 

△  材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、 
漏えい検査 

▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査  

 

定格出力運転 ▼ 

     ◆ 
使用前検査（五号） 

   △ 
使用前検査（一号） 

   ▲ 
使用前検査（三号） 

   ▲ 
使用前検査（四号） 

工事期間 


