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高浜発電所第１号機原子力発電工作物に係る 

使用前検査申請書の記載内容変更について 

 

 

 

平成２８年１２月２０日付け関原発第４００号で申請（平成３１年２月６日付け関原発第５１６号、２

０２０年３月２４日付け関原発第６１１号及び２０２０年４月７日付け関原発第２２号で申請書の記載内

容変更）しました高浜発電所第１号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙

のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第１９条第３項の規定により提出いた

します。 



別 紙 

 

１．使用前検査申請書 

  高浜発電所第１号機 

   使用前検査申請書番号 

関原発第４００号（平成２８年１２月２０日） 

 

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

関原発第５１６号（平成３１年 ２月 ６日） 

関原発第６１１号（２０２０年 ３月２４日） 

関原発第 ２２号（２０２０年 ４月 ７日） 

 

２．変更内容及び理由 

２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 

２０２０年４月７日付け関原発第２２号の申請書記載事項 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）自 ２０１７年１０月１２日  
至 ２０２０年 ９月 

（四号）自 ２０２０年 ９月  
至 ２０２０年１０月 

（五号）自 ２０１７年１１月 ９日 
至 ２０２０年１１月 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 ２０２０年１１月 

原子炉等規制法第43条の3の11第1

項の検査のための申請をした場合

は、その年月日 

平成２８年１０月 ７日 
平成３０年 ３月２０日 
平成３０年 ４月２０日 
平成３０年 ７月 ４日 
平成３０年 ８月２０日 
平成３０年１２月 ５日 
平成３１年 ２月 １日 
平成３１年 ２月 ６日 
平成３１年 ３月１８日 
平成３１年 ４月 ４日 
２０１９年 ５月１６日 
２０１９年 ６月２４日 
２０１９年 ８月２３日 
２０２０年 １月２３日 
２０２０年 １月３１日 
２０２０年 ２月２６日 
２０２０年 ３月２４日 
２０２０年 ４月 ７日 

 

  



 

（変更後） 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）自 ２０１７年１０月１２日  
至 ２０２１年 ４月 

（三号）自 ２０２０年 ９月  
至 ２０２１年 ４月 

（四号）自 ２０２１年 ２月  
至 ２０２１年 ４月 

（五号）自 ２０１７年１１月 ９日 
至 ２０２１年 ４月 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 ２０２１年 ４月 

原子炉等規制法第43条の3の11第1

項の検査のための申請をした場合

は、その年月日 

平成２８年１０月 ７日 
平成３０年 ３月２０日 
平成３０年 ４月２０日 
平成３０年 ７月 ４日 
平成３０年 ８月２０日 
平成３０年１２月 ５日 
平成３１年 ２月 １日 
平成３１年 ２月 ６日 
平成３１年 ３月１８日 
平成３１年 ４月 ４日 
２０１９年 ５月１６日 
２０１９年 ６月２４日 
２０１９年 ８月２３日 
２０２０年 １月２３日 
２０２０年 １月３１日 
２０２０年 ２月２６日 
２０２０年 ３月２４日 
２０２０年 ４月 ７日 
２０２０年 ８月２１日 

 

２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

     添付資料のとおり 

 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

     変更なし 

 

変更理由 

検査工程の見直しに伴い、使用前検査の「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。 

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申

請日を追加する。 

 

＜添付資料＞ 

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 

 

  



添付資料 
（変更前） 

２０２０年４月７日付け関原発第２２号の申請書記載事項 

（添付資料－１） 

工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

２０１６年 ２０１７年 ２０２０年 

１２月 ９月 １０月 １１月 １２月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
工
事 

高
浜
発
電
所
第
一
号
機 

 

  

 

 

 

        

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 

▲ 機能・性能検査 

◆  総合的な性能を確認する検査 

 

定格出力運転 ▼ 

工事期間 

   △ 

使用前検査（一号） 

 ◆ 

使用前検査（五号） 

   ▲ 

使用前検査（四号） 



 

（変更後） 

（添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

２０１６年 ２０１７年 ２０２０年 ２０２１年 

１２月 ９月 １０月 １１月 １２月 ７月 ８月 ９月 ２月 ３月 ４月 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
工
事 

高
浜
発
電
所
第
一
号
機 

 

  

 

 

 

        

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 

▲ 機能・性能検査 

◆  総合的な性能を確認する検査 

 

 

定格出力運転 ▼ 

 

工事期間 

   △ 

使用前検査（一号） 

 ◆ 

使用前検査（五号） 

   ▲ 

使用前検査（四号） 

   ▲ 

使用前検査（三号） 


