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核燃料物質の加工施設に関する使用前検査申請書に係る変更の届出 
 
 
平成３０年６月１９日付け東許第１８０１０号をもって申請し、平成３０年７月３日付

け東許第１８０１２号及び平成３１年２月１４日付け東許第１９００３号をもって変更を

届け出た核燃料物質の加工施設に関する使用前検査申請書について、記載事項の一部を変

更したので、核燃料物質の加工の事業に関する規則第３条の５第２項の規定に基づき、別

記のとおり届出いたします。 
 

 



別 記 
 
1. 変更の内容  

（1）平成３０年６月１９日付け東許第１８０１０号をもって申請し、平成３０年７月３

日付け東許第１８０１２号、平成３１年２月１４日付け東許第１９００３号をもっ

て変更を届け出た申請書別紙の記載事項の「３．工事工程表」について、

以下のとおり変更する。  
 
（変更前）  

平成３０年５月２２日付け原規規発第１８０５２２１号、平成３０年５

月２２日付け原規規発第１８０５２２３号及び平成３０年５月２８日

付け原規規発第１８０５２８６号をもって認可を受けた加工施設に係

る工事工程表を別添１に示す。なお、今後別途申請する新規制基準への

適合に係る設工認の認可を得た時点において、順次、本使用前検査申請

を変更して工事工程を追加する。  
 

（変更後）  
平成３０年５月２２日付け原規規発第１８０５２２１号、平成３０年５

月２２日付け原規規発第１８０５２２３号、平成３０年５月２８日付け

原規規発第１８０５２８６号及び令和２年３月１３日付け原規規発第

２００３１３７号をもって認可を受けた加工施設に係る工事工程表を

別添１に示す。なお、今後別途申請する新規制基準への適合に係る設工

認の認可を得た時点において、順次、本使用前検査申請を変更して工事

工程を追加する。  
 

（2）平成３０年６月１９日付け東許第１８０１０号をもって申請し、平成３０年７月３

日付け東許第１８０１２号、平成３１年２月１４日付け東許第１９００３号をもっ

て変更を届け出た申請書別紙の記載事項の「４．検査を受けようとする事

項、期日及び場所」について、以下のとおり変更する。  
 
（変更前）  
ロ．期日  

平成３０年７月１日～平成３３年１２月２８日  
 

（変更後）  
ロ．期日  

平成３０年７月から令和７年１０月  
 

（3）平成３０年６月１９日付け東許第１８０１０号をもって申請し、平成３０年７

月３日付け東許第１８０１２号、平成３１年２月１４日付け東許第１９００３号を

もって変更を届け出た申請書別紙の記載事項の「５．申請に係る加工施設



の使用の開始の予定時期」について、以下のとおり変更する。  
 
（変更前）  
平成３３年１２月  
 

（変更後）  
令和７年１１月  

 
（4）平成３０年６月１９日付け東許第１８０１０号をもって申請し、平成３０年７月３

日付け東許第１８０１２号、平成３１年２月１４日付け東許第１９００３号をもって変

更を届け出た申請書別紙の記載事項の「別添１ 工事工程表」について、以下

のとおり変更する。  
 
（変更前）  
添付１に示す。  
 

（変更後）  
添付２に示す。  
 

（5）平成３０年６月１９日付け東許第１８０１０号をもって申請し、平成３０年７月３

日付け東許第１８０１２号、平成３１年２月１４日付け東許第１９００３号をもって変

更を届け出た申請書別紙の記載事項の「別添２ 検査事項」について、以下の

とおり変更する。  
 
（変更前）  
添付３に示す。  
 

（変更後）  
添付４に示す。  
 

2. 変更の理由  
・令和２年３月１３日付け原規規発第２００３１３７号をもって認可された

核燃料物質の加工施設の変更に関する設計及び工事の方法の内容を反映す

る。  
・期日及び加工施設の使用の開始の予定時期を変更する。  
・使用前検査の予定を変更する。  
・使用前検査の実績を反映する。  

 
以 上  

 



別添１
（変更前）

　核燃料物質の貯蔵施設
＜新設＞

地下式集合体貯蔵庫（建築部分）

＜新設＞
地下式集合体貯蔵庫（ラック部分）   

　その他の加工施設
＜更新＞

ディーゼル式発電機No.3

＜改造＞
ディーゼル式発電機No.1

＜更新＞
ディーゼル式発電機

【凡例】
　　　　　：　工事期間
△　      ：　使用前検査
▽　      ：　使用前検査（加工施設全体の性能検査）

（※1）今後別途申請する新規制基準への適合に係る設工認の認可を得た時点において、順次、本使用前検査申請を変更して工事工程を追加する。
（※2）＜ ＞内は変更内容を表す。

第３四半期第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期

工　事　工　程  表（※1）

施設区分、設備名称（※2）
平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第４四半期第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期

添付１



別添１
　（変更後） （注２）

工　事　工　程　表　（注１）
平成３０年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度

設備・機器名称 機器名 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
平成30年5月28
日付け原規規
発第1805286号

核燃料物質の
貯蔵施設

加工工場
集合体貯蔵エリアI

地下式集合体貯蔵庫（建
築部分）

― 新設

核燃料物質の
貯蔵施設

加工工場
集合体貯蔵エリアI

地下式集合体貯蔵庫（ラッ
ク部分）

― 新設

ディーゼル式発電機No.3 ― 更新

ディーゼル式発電機No.1 ― 改造

平成30年5月22
日付け原規規
発第1805223号

その他の加工
施設

廃棄物処理棟
ディーゼル式発電機 ― 更新

混合機No.3 ― 撤去

混合機No.3架台 撤去

昇降装置 撤去

昇降装置フード 撤去

粉末投入ボックス 撤去

リフターNo.3 撤去

篩別機No.3 ― 撤去

粉末充てん装置 撤去

粉末充てん装置架
台

撤去

粉末取出ボックス 撤去

混合機RⅠNo.1 ― 撤去

粉末投入装置 撤去

投入ボックスRⅠ 撤去

混合機RⅠNo.2 ― 撤去

移載装置 撤去

移動ホッパーNo.1 撤去

移動ホッパーNo.2 撤去

混合機RⅠNo.1,No.2の付
属設備

架台 撤去

粉末移送容器 ― 撤去

粉末移送容器の付属設備
粉末移送容器受け
台

撤去

昇降装置 ― 撤去

篩別機RⅠ ― 撤去

篩別機RⅠの付属設備 架台 撤去

プレスRⅠの付属設備 ホッパー 撤去

研磨洗浄装置RⅠの付属
設備

洗浄処理設備RⅠ 撤去

加工工場
燃料棒保管室

燃料棒保管棚No.1,No.2 ― 改造

加工工場
燃料棒保管室、組
立室

保管トレー ― 変更なし

加工工場
集合体貯蔵室

集合体貯蔵棚No.1～No.7 ― 改造

加工工場
組立室

燃料棒保管棚 ― 撤去

加工工場
組立室、燃料棒保
管室

燃料棒保管棚の付属設備 保管トレー 撤去

その他の加工
施設

加工工場
洗濯室

洗濯機 ― 撤去

注１　規制基準に基づく加工事業変更許可に係る加工施設について、今後別途申請する設工認が認可された後、順次、本使用前検査申請書の工事工程表を変更して届け出する。

注２　令和元年度から令和2年度については、工事及び検査の実績、予定ともにないため、省略する。

核燃料物質の
貯蔵施設

成形施設

平成30年5月22
日付け原規規
発第1805221号

その他の加工
施設

令和2年3月13
日付け原規規
発第2003137号

変更内容

混合機RⅠNo.2の付属設
備

加工工場
ペレット加工室RI

認可番号等 施設区分 場所 名称

混合機No.3の付属設備

篩別機No.3の付属設備

加工工場
粉末調整室

加工工場
機械棟北側屋外

混合機RⅠNo.1の付属設
備

添付２

【凡例】

：工事期間

：使用前検査（予定）

：使用前検査（実績）

：加工施設の性能検査



別添２

（変更前）

検　査　事　項（※1）
施設区分 検査の対象（※2） 検査の方法

杭検査
配筋検査
基礎検査
床検査
壁検査
コンクリート検査
建物外観検査
設備配置検査
材料検査
臨界防止検査
作動検査
配筋検査
基礎検査
設備配置検査
コンクリート検査
作動検査
作動検査
設備配置検査
配筋検査
基礎検査
設備配置検査
コンクリート検査
作動検査

（※1）今後別途申請する新規制基準への適合に係る設工認の認可を得た時点において、順次、
本使用前検査申請を変更して検査事項を追加する。

（※2）＜ ＞内は変更内容を表す。
（※3）地下式集合体貯蔵庫の技術基準適合確認のための配置検査は、別途設工認申請を行う加工工場

の耐震工事等の新規制基準対応工事の終了後に実施する。

（※4）ディーゼル式発電機の技術基準適合確認のための配置検査は、別途設工認申請を行う周辺監視
区域への竜巻防護フェンスの設置工事等の新規制基準対応工事の終了後に実施する。

（※5）最終の技術基準への適合確認のための核燃料物質の加工の事業に関する規則第三条の六4号に
基づく加工施設の性能検査については、別途設工認申請を行う。

＜更新＞
ディーゼル式発電機

＜新設＞
地下式集合体貯蔵庫（ラック部分）

＜新設＞
地下式集合体貯蔵庫（建築部分）核燃料物質の

貯蔵施設
（※3）
（※5）

その他の加工
施設

（※4）
（※5）

＜更新＞
ディーゼル式発電機No.3

＜改造＞
ディーゼル式発電機No.1

添付３



別添２
（変更後）

検　査　事　項（1/2）（注1）

壁検
査

材料検
査

閉じ込
め検査

作動検
査

材質 種類・径
位置・
本数

支持層
確認

材質 径・本数 寸法 型枠 寸法 型式 型枠 強度 材質 外観 配置 外観 配置 員数 据付 寸法 密度 材料 単一 複数 漏えい 作動

平成30年5
月28日付け
原規規発第
1805286号

核燃料物質
の貯蔵施設
（注6）

加工工場
集合体貯蔵
エリアI

地下式集合体貯蔵庫（建築部分）（注
2）

― 新設 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

核燃料物質
の貯蔵施設
（注6）

加工工場
集合体貯蔵
エリアI

地下式集合体貯蔵庫（ラック部分）
（注2）

― 新設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―（注4） ― 〇

ディーゼル式発電機No.3（注3） ― 更新 ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇

ディーゼル式発電機No.1（注3） ― 改造 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇

平成30年5
月22日付け
原規規発第
1805223号

その他の加
工施設（注
6）

廃棄物処理
棟

ディーゼル式発電機（注3） ― 更新 ― ― ― ― 〇 〇 ― 〇 ― ― ― 〇 ― ― ― 〇 〇 〇 〇 ― ― ― ― ― ― 〇

混合機No.3 ― 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

混合機No.3
架台

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

昇降装置 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―
昇降装置
フード

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

粉末投入
ボックス

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

リフターNo.3 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

篩別機No.3 ― 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
粉末充てん
装置

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

粉末充てん
装置架台

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

粉末取出
ボックス

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

混合機RⅠNo.1 ― 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

粉末投入装
置

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

投入ボックス
RⅠ

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

混合機RⅠNo.2 ― 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

移載装置 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
移動ホッ
パーNo.1

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

移動ホッ
パーNo.2

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

混合機RⅠNo.1,No.2の付属設備 架台 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

粉末移送容器 ― 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

粉末移送容器の付属設備
粉末移送容
器受け台

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

昇降装置 ― 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

篩別機RⅠ ― 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

篩別機RⅠの付属設備 架台 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

プレスRⅠの付属設備 ホッパー 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

研磨洗浄装置RⅠの付属設備
洗浄処理設
備RⅠ

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

設備配置検査

平成30年5
月22日付け
原規規発第
1805221号

その他の加
工施設（注
6）

配筋検査
臨界防止検

査

加工工場
機械棟北側
屋外

認可番号 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名
変更内
容

杭検査 床検査
コンクリート

検査
建物外観

検査
基礎検査

成型施設
（注6）

加工工場
粉末調整室

混合機No.3の付属設備

篩別機No.3の付属設備

加工工場
ペレット加
工室RⅠ

混合機RⅠNo.1の付属設備

混合機RⅠNo.2の付属設備

令和2年3月
13日付け原
規規発第
2003137号

添付４



検　査　事　項（2/2）（注1）

壁検
査

材料検
査

閉じ込
め検査

作動検
査

材質 種類・径
位置・
本数

支持層
確認

材質 径・本数 寸法 型枠 寸法 型式 型枠 強度 材質 外観 配置 外観 配置 員数 据付 寸法 密度 材料 単一 複数 漏えい 作動

加工工場
燃料棒保管
室

燃料棒保管棚No.1,No.2 ― 改造 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 〇 ― ― 〇 〇＊1 （注5） ― ―

加工工場
燃料棒保管
室、組立室

保管トレー ― 変更なし ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇＊1 ― ― ― 〇＊1 〇＊1 （注5） ― ―

加工工場
集合体貯蔵
室

集合体貯蔵棚No.1～No.7 ― 改造 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 〇 〇 〇 ― ― 〇 〇＊1 （注5） ― ―

加工工場
組立室

燃料棒保管棚 ― 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

加工工場
組立室、燃
料棒保管室

燃料棒保管棚の付属設備 保管トレー 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の加
工施設（注
6）

加工工場
洗濯室

洗濯機 ― 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ― ― 〇＊2 ― ― ― ―

（注1）規制基準に基づく加工事業変更許可に係る加工施設について、今後別途申請する設工認が認可された後、順次、本使用前検査申請書の検査事項を変更して届け出する。

（注2）地下式集合体貯蔵庫の技術基準適合確認のための配置検査は、別途設工認申請を行う加工工場の耐震工事等の新規制基準対応工事の終了後に実施する。

（注3）ディーゼル式発電機の技術基準適合確認のための配置検査は、別途設工認申請を行う周辺監視区域への竜巻防護フェンスの設置工事等の新規制基準対応工事の終了後に実施する。

（注4）地下式集合体貯蔵庫の複数ユニットの臨界安全性は、臨界評価による。

（注5）当該の設備・機器は、設置場所の各設備・機器に含めて単一ユニットを構成するため、当該の設備・機器に対する複数ユニット検査は不要。

（注6）技術基準への適合確認のための核燃料物質の加工の事業に関する規則第三条の六4号に基づく加工施設の性能検査については、別途設工認申請を行うすべての新規制基準対応工事の終了後に実施する。
＊１：設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認の結果の検査で受検。

＊２：外観検査で受検。

床検査
コンクリート

検査
建物外観
検査

設備配置検査
臨界防止検

査
機器名

変更内
容

杭検査 配筋検査 基礎検査
設置場所 設備・機器名称

核燃料物質
の貯蔵施設
（注6）
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