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美浜発電所第３号機原子力発電工作物に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
２０２０年９月３日付け関原発第３００号で申請（２０２１年１月２５日付け関

原発第５５２号で申請書の記載内容変更）しました美浜発電所第３号機原子力発電

工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原

子力発電工作物の保安に関する命令第１９条第３項の規定により提出いたします。 
  



別紙 
１．使用前検査申請書  
  美浜発電所第３号機 
   使用前検査申請書番号 
    関原発第３００号（２０２０年 ９月 ３日） 
    

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 
 関原発第５５２号（２０２１年 １月２５日） 

 
２．変更内容及び理由 
２．１ 使用前検査申請書 
（変更前） 
２０２１年１月２５日付け関原発第５５２号の申請書記載事項 

検 査 希 望 年 月 日 
（三号）  ２０２０年１０月１４日 
（五号）  未定 

使 用 開 始 予 定 年 月 日             未定 

原子炉等規制法第43条の3の

11第1項の検査のための申請

を し た 場 合 は 、  

そ の 年 月 日 

平 成 ２９年１２月１５日 
平 成 ３０年 ３月１６日 
平 成 ３０年 ４月２０日 
平 成 ３０年 ６月２５日 
平 成 ３０年 ７月 ４日 
平 成 ３０年１２月 ５日 
平 成 ３１年 ２月 ６日 
２０１９年 ５月１６日 
２０１９年 ６月２８日 
２０１９年 ７月２５日 
２０１９年 ９月 ２日 
２０２０年 ３月２４日 
２０２０年 ３月３０日 
２０２０年 ４月 ７日 
２０２０年 ８月２１日 
２０２１年 １月２５日 

（下線は変更部分） 
（変更後） 

検 査 希 望 年 月 日 （三号）  ２０２０年１０月１４日 
（五号）  ２０２１年 ７月 

使 用 開 始 予 定 年 月 日          ２０２１年 ７月 

原子炉等規制法第43条の3の

11第1項の検査のための申請

を し た 場 合 は 、  

そ の 年 月 日 

平 成 ２９年１２月１５日 
平 成 ３０年 ３月１６日 
平 成 ３０年 ４月２０日 
平 成 ３０年 ６月２５日 
平 成 ３０年 ７月 ４日 
平 成 ３０年１２月 ５日 
平 成 ３１年 ２月 ６日 
２０１９年 ５月１６日 
２０１９年 ６月２８日 
２０１９年 ７月２５日 
２０１９年 ９月 ２日 
２０２０年 ３月２４日 
２０２０年 ３月３０日 
２０２０年 ４月 ７日 
２０２０年 ８月２１日 
２０２１年 １月２５日 
２０２１年 ５月１２日 

（下線は変更部分） 



 
 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

      添付資料のとおり 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

      変更なし 
 
変更理由 
今後の工程が決定したため、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」

を変更する。 
併せて、「原子炉等規制法第 43条の 3の 11第 1項の検査のための申請をした
場合は、その年月日」の申請日を追加する。 

 
＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 



添付資料 
（変更前） 
 ２０２１年１月２５日付け関原発第５５２号の申請書記載事項 
 

（添付資料－１） 
 

工事の工程に関する説明書 

 
 
 

年月 
 
項目 

２０２０年 
未定 

８月 ９月 １０月 １１月 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備 

逃
が
し
弁
改
造
工
事 

      
 
 

▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査  

  

 

工事期間 

           ◆ 
使用前検査（五号） 

定格出力運転 ▼ 

   ▲ 
使用前検査（三号） 



 
 
（変更後） 

（添付資料－１） 
 

工事の工程に関する説明書 

 
 
 

年月 
 
項目 

２０２０年 ２０２１年 

８月 ９月 １０月 １１月 ６月 ７月 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備 

逃
が
し
弁
改
造
工
事 

      
 
 

▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査  

 

 

工事期間 

           ◆ 
使用前検査（五号） 

定格出力運転 ▼ 

   ▲ 
使用前検査（三号） 


