


別 紙 

 

１．使用前確認申請書 
 
伊方発電所第３号機 

使用前確認申請書 

原子力発 第２１０７７号（令和３年 ５月１２日） 

 

 

２．変更の内容および変更の理由 

２．１ 使用前確認申請書 別紙の変更の内容 

（変更前） 

【申請書記載事項】 
工事の工程 
工事完了時の検査（表７※） 

 期日 自 令和 ３年 ７月 ２日 
    至 令和 ３年 ８月２０日 
 場所  伊方発電所 
     （愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ３番耕地４０番地３） 
工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９※） 

 期日 自 令和 ３年 ８月２３日 
    至 令和 ３年 ８月２３日 
 場所  伊方発電所 
     （愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ３番耕地４０番地３） 

 

（変更後） 

【申請書記載事項】 
工事の工程 
工事完了時の検査（表７※） 

 期日 自 令和 ３年 ７月 ２日 
    至 令和 ３年 ８月３１日 
 場所  伊方発電所 
     （愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ３番耕地４０番地３） 
工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９※） 

 期日 自 令和 ３年 ８月２３日 
    至 令和 ３年 ８月３１日 
 場所  伊方発電所 
     （愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ３番耕地４０番地３） 

 



２．２ 使用前確認申請書 添付資料－１の変更の内容 

（変更前） 

【申請書記載事項】 

工事の工程に関する説明書 
 

           年月 

 

項目 

令和３年 

６月 ７月 ８月 ９月 

・その他発電用原子炉の附属施設の
うち非常用電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 使用前事業者検査 

現地工事期間 

工事完了時の検査（表７） 

品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 



 

（変更後） 

【申請書記載事項】 

工事の工程に関する説明書 
 

           年月 

 

項目 

令和３年 

６月 ７月 ８月 ９月 

・その他発電用原子炉の附属施設の
うち非常用電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 使用前事業者検査 

現地工事期間 

工事完了時の検査（表７） 

品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 



２．３ 変更理由 

工程調整の結果、工事の工程を見直したことに伴い、「使用前確認を受けようとす

る使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」および「工事の工程に関す

る説明書」を変更する。 




