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使用前検査申請書の記載内容の変更について 
 

 

 

令和元年１１月７日付け原子力発 第１９２８２号で申請し、令和２年２月２７日付け原子力発 

第１９４０５号、令和３年６月１８日付け原子力発 第２１１２８号、令和３年１０月１１日付け原

子力発 第２１２５７号及び令和３年１１月２２日付け原子力発 第２１２９２号で変更しました伊

方発電所第３号機使用前検査申請書の記載内容を別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作

物の保安に関する命令第１９条第３項の規定により提出いたします。 

 

 

 

 

 以 上 

  

（案） 
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四角形



別紙 

 

１．使用前検査申請書 

伊方発電所第３号機 

使用前検査申請書番号 

 原子力発 第１９２８２号（令和元年１１月 ７日） 

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

原子力発 第１９４０５号（令和２年 ２月２７日） 

原子力発 第２１１２８号（令和３年 ６月１８日） 

原子力発 第２１２５７号（令和３年１０月１１日） 

原子力発 第２１２９２号（令和３年１１月２２日） 

  



 

２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 

【申請書記載事項】 

検 査 希 望 年 月 日  
（五号）自 令和３年１２月２０日 

    至 令和３年１２月２４日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日  令和３年１２月２４日 

 

（変更後） 

【申請書記載事項】 

検 査 希 望 年 月 日 
（五号）自 令和４年 １月１８日 

    至 令和４年 １月１９日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日  令和４年 １月１９日 

 
変更理由 
工事工程の変更に伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」の記載を変更する。 

 
 
２．２ 工事の工程に関する説明書 

変更内容は、添付資料のとおり。 
 
 
３．添付資料 

添付資料 「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 



添付資料 

 

（変更前） 

工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

令和
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11
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5
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6
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原子炉本体 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

△ 燃料装荷検査、臨界ボロン濃度測定検査、減速材温度係数測定検査、停止余裕検査 

▲ 負荷検査（その１） 

工事期間 

  

使用前検査（五号） 

使用前検査（四号） 

△ △ 

▲ 



 

（変更後） 

工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

令和

元年 
令和2年 令和3年 

令和 

4年 

12月 
1

月 

2
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3

月 

4

月 

5

月 

6

月 

7
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8

月 

9
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月 

11
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12

月 

1

月 
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月 

3

月 

4

月 

5

月 

6

月 

7
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8

月 
9月 10月 11月 12月 1月 

原子炉本体 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

△ 燃料装荷検査、臨界ボロン濃度測定検査、減速材温度係数測定検査、停止余裕検査 

▲ 負荷検査（その１） 

工事期間 

 変更理由 
  工事工程の変更に伴い、工程に関する記載を変更する。 

 

▲ 

使用前検査（五号） 

使用前検査（四号） 

△ △ 


