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 令和２年４月１７日付け発室発第１９号をもって申請しました東海第二発電所使

用前検査申請書の記載事項を変更しましたので，原子力発電工作物の保安に関する

命令第１９条第３項の規定により別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出し

ます。 



別紙 

１．変更内容 

 １．１ 使用前検査申請書 

東海第二発電所 

使用前検査申請番号 

 発室発第１９号（令和２年４月１７日） 

 

（変更前） 

検査希望年月日 

（一号）自 令和２年 ５月１５日 

    至 令和４年 ８月 

（三号）自 令和２年 ５月１５日 

    至 令和４年１０月 

（五号）自 令和２年 ７月１日 

至 令和４年１２月※ 

使用開始予定年月日 令和４年１２月※ 

原子炉等規制法第４３条の３の１１

第１項の検査のための申請をした場

合はその年月日 

令和２年４月１７日 

※ 法第４３条の３の８第３項の規定により届け出た（令和２年１月２８日付け総室発第９９号） 

発電用原子炉施設の工事計画における工事の終了期日としている。 

 

（変更後） 

検査希望年月日 

（一号）自 令和２年 ５月１５日 

    至 令和６年 ５月 

（三号）自 令和２年 ５月１５日 

    至 令和６年 ７月 

（五号）自 令和２年 ７月１日 

至 令和６年 ９月※ 

使用開始予定年月日 令和６年９月※ 

原子炉等規制法第４３条の３の１１

第１項の検査のための申請をした場

合はその年月日 

令和２年４月１７日 

令和４年３月２４日 

※ 法第４３条の３の８第３項の規定により届け出た（令和４年２月２８日付け総室発第９４号） 

発電用原子炉施設の工事計画における工事の終了期日としている。 

 

２．変更理由 

工事工程の変更に伴い，「検査希望年月日」並びに「使用開始予定年月日」を変更する。併せ

て，「原子炉等規制法第４３条の３の１１第１項の検査のための申請をした場合はその年月日」の

申請日を追加する。 



添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書（変更前） 

年月 

項目 

令和２年 令和４年 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

原子力設備 

 

・原子炉冷却系統設備 

 

・燃料設備 

 

・廃棄設備 

 

・補助ボイラーに属する燃料設備 

 

   

 

      

     △ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 

▲ 機能・性能を確認する検査 

◆ 総合的な性能を確認する検査 

 

▲ 

使用前検査（三号） 

  ◆ 

使用前検査（五号） 

△ 

使用前検査（一号） 



添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書（変更後） 

年月 

項目 

令和２年 令和６年 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

原子力設備 

 

・原子炉冷却系統設備 

 

・燃料設備 

 

・廃棄設備 

 

・補助ボイラーに属する燃料設備 

 

   

 

      

     △ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査 

▲ 機能・性能を確認する検査 

◆ 総合的な性能を確認する検査 

 

▲ 

使用前検査（三号） 

  ◆ 

使用前検査（五号） 

△ 

使用前検査（一号） 


