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大飯発電所第４号機 特定重大事故等対処施設設置工事に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
 
２０２１年５月１２日付け関原発第７５号で申請しました大飯発電所第４号機特

定重大事故等対処施設設置工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとお

り変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第１９条第３項の規定

により提出いたします。 
  



別紙 
１．使用前検査申請書  
  大飯発電所第４号機 
   使用前検査申請書番号 
    関原発第７５号（２０２１年５月１２日） 

 
２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前検査申請書 
（変更前） 

 ２０２１年５月１２日付け関原発第７５号の申請書記載事項 

検査希望年月日 

（一号） 自  ２０２１年 ６月１８日 
      至  ２０２２年 ７月    
（五号） 自  ２０２２年 ４月 

     至  ２０２２年 ７月    

使用開始予定年月日 ２０２２年 ８月    

原子炉等規制法第 43 条の 3 の 11 第 1 項

の検査のための申請をした場合は、その年

月日 

２０２１年 ５月１２日 

（下線部は変更部分） 

 

（変更後） 

検査希望年月日 

（一号） 自  ２０２１年 ６月１８日 
      至  ２０２２年 ８月 １日 
（五号） 自  ２０２２年 ４月 

     至  ２０２２年 ８月 １日 

使用開始予定年月日 ２０２２年 ８月 １日 

原子炉等規制法第 43 条の 3 の 11 第 1 項

の検査のための申請をした場合は、その年

月日 

２０２１年 ５月１２日 
２０２１年 ６月２９日 
２０２１年 ９月 ３日 
２０２２年 １月２７日 
２０２２年 ２月 ７日 
２０２２年 ３月１５日 
２０２２年 ５月３０日 

（下線部は変更部分） 

 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

      添付資料－１のとおり 
 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 



      変更なし 
 
 
変更理由 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定による使

用前確認申請書の記載内容変更についての提出に伴い、「原子炉等規制法第 43 条

の 3 の 11 第 1 項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追

加するとともに、「検査希望年月日」「使用開始予定年月日」の変更を行う。 
 
 
＜添付資料＞ 
添付資料－１ 「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 
 



添付資料－１ 

（変更前） 

 ２０２１年５月１２日付け関原発第７５号の申請書記載事項 

添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

２０２１年 ２０２２年 

１
月 

２
月 

３
月 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

特定重大事故等対処設備設置工事 
 

原子炉冷却系統設備 

非常用炉心冷却設備 

計測制御系統設備 

制御用空気設備 

原子炉格納施設 

  原子炉格納容器 

                        

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査  
▲ 機能・性能検査 

工事期間 

△ 
使用前検査（一号） 

▲ 
使用前検査（五号） 



（変更後） 

添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

２０２１年 ２０２２年 

１
月 

２
月 

３
月 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

特定重大事故等対処設備設置工事 
 

原子炉冷却系統設備 

非常用炉心冷却設備 

計測制御系統設備 

制御用空気設備 

原子炉格納施設 

  原子炉格納容器 

                        

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査  
▲ 機能・性能検査 

工事期間 

△ 
使用前検査（一号） 

▲ 
使用前検査（五号） 



 

参考 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正（令和2年4月1日施行）に伴い、 

使用前検査申請書中「原子炉等規制法第 43 条の 3 の 11 第 1 項の検査のための申請をした場合は、その年月

日」とあるのは「原子炉等規制法第43条の3の11第3項の確認のための申請をした場合は、その年月日」と

読み替えるものとする。 

 

 

 


